

沈岩 方寶川 主編

船政奏議全編



國家圖書館出版社

沈岩 方寶川 主編

船政奏議全編
三

國家圖書館出版社

第三冊目録

船政奏議彙編 卷二十五至卷三十七……………

船政奏議彙編卷二十五目錄

何如璋

遵

旨查明船政前此承造開濟快船並無玩延諱飾據

實覆陳摺

法船聚泊馬江敵情叵測應亟調各省兵船協

防摺

近察法船舉動請調南北洋兵輪以相牽制摺

恭報交卸船政局務遵

旨來京摺

船廠受傷查造機料清冊併局存經費一起移

交摺

兵輪傷亡弁勇由船政籌款撫卹片

船政九年分報銷及應行奏咨各件暫展限期
片

船政奏議彙編卷二十五

何如璋三

遵

旨查明船政前此承造開濟快船並無玩延諱飾據

實覆陳摺

奏爲遵

旨查明恭摺覆陳仰祈

聖鑒事竊

臣

承准軍機大臣字寄光緒九年十二月

十四日奉

上諭左宗棠奏閩省船政局製造巡海快船任意玩延開濟船甫經試洋偶遇風浪抽水機器卽不合

用行駛不前前船政大臣張夢元有意諱飾請旨
嚴行申飭等語卽著何如璋確切查明據實參奏
毋稍徇隱並將船政局務破除情面切實整頓各
員紳人等隨時酌量分別勸懲以重要工原摺著
鈔給閱看將此諭令知之遵

旨寄信前來等因欽此欽遵

臣

於去年十二月莅工

時張夢元早旣奉

命前赴粵西開濟船亦旣駛抵江甯從中有無玩延
諱飾等情當卽檢覈案卷察問在事之員紳弁
匠按條逐節細加研究一面咨令張夢元據實

聲覆並飛札開濟管駕何心川吊取發還原稟
茲據各覆前來經臣復查尙無玩延諱飾情弊
謹將確切情形剖陳

御覽左宗棠原摺稱開濟自十二月初三日船身告
成下水裝配機器一切約計五箇月本可試洋
乃至本年九月間始報啓行遲至十一月初十
日始抵上海並述管駕何心川所稟原估該船
下水後五閱月可以葺工繼又展至八月告竣
等語臣查開濟快船係八年十二月初三日下
水始擬併力專趕約九年五月間試洋嗣因北

洋催修海鏡湄雲兩船分去一萬九千工南洋
催修澄慶一船又分去八千七百餘工而閩省
之揚武萬年清福星長勝等船又復先後接修
必不可緩者九千餘工閩局嚮以經費不充故
廠地未拓機器未添值此趕製快船之時各船
待修孔亟雖亦鳩工併力而限於廠地機器未
免顧此失彼張夢元九年四月初三日到工督
辦距始擬試洋之期不及一月經累次嚴飭員
紳學生人等將未竟工程何者提前何者在後
何者及早添工何者勻廠分製夜以繼日設法

兼營八月二十七日及九月初一日兩次駛出
內港試驗九月十一日各廠員紳弁匠及揚武
管駕張成會同該管駕何心川駛出向來試船
之媽祖洋逐一試驗隔宵始返九月二十二日
由何心川駕赴江甯二十七日遭風折回經張
夢元疊次派員勘驗船身輪機並無損壞查係
該船人等不能得力於汽鼓之洩蒸汽銅管久
啓不開遂致熱水入艙浸化艙底抽水機所配
樹膠洋名因陳勒勃者因而施展不靈一面飭
予修理一面於十月初二日專函密商左宗棠

另撥南洋諳練管駕協駕此船原期慎重十月
二十三日始據咨覆南洋各船管駕未能抽派
仍飭何心川小心駕駛來甯而張夢元既於十
月十三日啓程赴粵矣當經提調道員呂耀斗
稟商督撫_臣以洋商福克所購各礮適到應乘
該船折回之便剋日配齊俾資應用而免往返
十一月初八日配竣赴甯初十日報抵上海此
皆當日實在情形在事人等晝夜趕趲異常勞
瘁實無泄沓玩延情事原摺述何心川所稟該
船忽遇颶風抽水機器竟不合用致水積艙中

激翻鐵板礙及輪機不能旋轉極力保護無恙
急用側帆收泊北礮一連三晝夜設法抽水至
二十七日不得已駛回工次據情稟請改製船
政憲將稟發還飭卽換具遭風稟報都司只求
製造完固不得不遵等語

臣

查該船所配抽水

機凡五項曰艙底抽水機二件備專抽輪機艙
底水出船外也曰旋轉抽水機二件備專抽海
水入冷水櫃兼抽輪機艙底水入冷水櫃也曰
艙面抽水機二件備專抽各艙底水出船外也
曰小馬力抽水機二件備專抽輪機艙底水出

船外兼抽海水共入水缸也曰手運抽水機二件亦備專抽各艙底水出船外也檢查洋廠購來原圖僅配艙底抽水機及旋轉抽水機兩項工程處按照尺寸配備已足抽艙底積水其三項則工程處另行出圖添配以臻周密者具此五項抽水機儻臨時能知運用何至有倉皇失措之事乃該船當日遇風艙底抽水機之因陳勃勃竟爲熱水浸化施展不靈尙有各項之機不知運用遂至積水太多衝翻艙底踏腳鐵板又值風濤大作至船忙亂事勢幾危幸船機堅

固得乘風折回工次據張夢元覆稱該管駕所
稟不實稟內詞語亦與面稟情形不同是以飭
令另行據實具稟曾將銅管頭須修因陳勒勃
爲熱水浸化抽水機施展不靈情節函告左宗
棠有稿可覈該管駕如肯據實稟陳豈有不令
管駕稟陳之理等語臣查無異復覈何心川所
呈張夢元發還原稟有駛至大洋天色驟變浪
如山壓風若雷鳴顛簸情形不可言狀等語是
何心川原稟卽報遭風非張夢元飭其改稟遭
風也原稟且有汽鼓洩蒸汗銅管鉚頭經茲風

浪旣將剝裂等語是託此語以文洩蒸汗銅管
久啓不閉之過張夢元覈與查勘情節不符原
稟擲還亦屬衙門常例此開濟抽水機非不合
用張夢元尙無諱飾之實在情形也原摺述何
心川所稟該船應需之海圖羅經及備用之輪
機要件或采辦尙未到工或應造並不趕製諸
見附會並稱輪機應製備用各件開單稟請製
備乃轉輪臂及大件三船只備一副等語臣查
海圖羅經等件其購自外洋者往返自稽時日
雖海圖於十月十七日發船羅經於十月二十

四日發船皆在該船折回之後但查該船早領有廠存海圖及向盤日規等件似不得以遭風諉之至備用各件查外洋向無定章此船欲備某件彼船又欲備他件件數之多寡視需用之緩急經費之盈絀爲衡年來船政以關欵短解支絀異常故擬以大件不易壞並不便在船儲備者開濟及第二三號快船共製一副其小件覈照向來各船所給之目當卽分別寄洋購配及飭廠製造有案一時未能全備該船安能久候白應飭先駛赴江甯原摺述何心川所稟原

定喫水一丈七尺茲驗喫水一丈九尺原定每時可行百里今茲試洋只行九十餘里工程處捏稱英海里與法海里不同其實英法海里原無二致等語臣查原定喫水尺寸係照洋廠原圖法尺五尺五寸合營造尺十七尺四寸言一丈七尺者舉成數也若合英尺則係十八尺零三分合魯班尺則係十八尺三寸三分何心川所驗一丈九尺似是英尺與魯班尺耳法國每海里合法尺一千八百五十二尺歐洲各國亦通用之英國每海里合法尺一千六百零九尺