

2012

全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试六年真题六次模拟

工程咨询概论

建筑考试培训研究中心 组织编写

围绕考试大纲 搜索命题重点
分析历年考题 锁定命题规律
解析历年考题 拓展解题思路
精选热点试题 夯实解题能力

2012 全国注册咨询工程师(投资)执业资格
考试六年真题六次模拟

工程咨询概论

建筑考试培训研究中心 组织编写

中国铁道出版社

2012年·北京

图书在版编目(CIP)数据

工程咨询概论/建筑考试培训研究中心组织
编写. —北京:中国铁道出版社, 2012. 1
(2012 全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试
六年真题六次模拟)
ISBN 978-7-113-13783-0

I. ①工… II. ①建… III. ①投资—咨询服务—工程
技术人员—资格考试—习题集 IV. ①F830.59-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 223702 号

书 名: 2012 全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试六年真题六次模拟
工程咨询概论
作 者: 建筑考试培训研究中心

策划编辑: 江新锡 曹艳芳

责任编辑: 徐 艳

电话: 010-63549495

电子邮箱: xy810@eyou.com

封面设计: 冯龙彬

责任校对: 张玉华

责任印制: 李 佳

出版发行: 中国铁道出版社 (100054, 北京市西城区右安门西街 8 号)

网 址: <http://www.tdpress.com>

印 刷: 三河市兴达印务有限公司

版 次: 2012 年 1 月第 1 版 2012 年 1 月第 1 次印刷

开 本: 787 mm×1 092 mm 1/16 印张: 9.5 字数: 232 千

书 号: ISBN 978-7-113-13783-0

定 价: 21.00 元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版的图书, 如有缺页、倒页、脱页者, 请与本社读者服务部联系调换。

电 话: 市电(010)51873170, 路电(021)73170(发行部)

打击盗版举报电话: 市电(010)63549504, 路电(021)73187

前 言

对于每一个参加注册咨询工程师(投资)执业资格考试的应试者来说,摆在面前的难题不是学不会,而是没时间学。因此在较短时间内全面、系统、有效地掌握考试所涉及的要点,最大限度地提高考试成绩,成为绝大多数应试者所期望达到的效果。解决这一难题的唯一途径就是不要浪费可以用来学习的时间,换句话说,应试者只对考题涉及的内容进行重点学习,而对考题不会涉及的内容就可以不去白白地浪费时间。下面为应试者推荐一种最佳学习方法:首先根据考试大纲的要求在考试指定教材中做标记,未做标记的内容可能会占考试指定教材内容的15%左右,应试者对于这部分内容可以不去理会;其次根据历年(一般为最近5~6年)的真题在考试指定教材中做标记,未做标记的内容可能又会占考试指定教材内容的25%左右,做了标记的内容只占考试指定教材内容的60%左右,不但内容减少了很多,而且此时的每一位应试者都会总结出一些命题的规律;接着根据这些规律对做了标记的内容进行全面理解和融会贯通,这是考试是否成功的关键所在;最后在全面理解教材内容的前提下,应该根据不同的学习时段进行几次模拟测试,以检验学习的成果,还可以起到查漏补缺的作用,这是很有必要的,从某种意义上讲,考试就是做题。此时去参加考试的你一定胸有成竹。

《2012全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试六年真题六次模拟》中的每套试卷均由编者根据参加命题、阅卷的经验以及对历年命题方向和命题规律的掌握,严格按照最新“考试大纲”的要求,依据“考试教材”的知识内容,以2012年度的考试要求和最新的命题信息为导向,对考试重点、考查角度、考点变化、题型设计进行了全面的评价和预测,淘金式精选优秀试题,参考历年试题分值的分布精心编写。本套丛书分为五分册,分别是《工程咨询概论》、《宏观经济政策与发展规划》、《工程项目组织与管理》、《项目决策分析与评价》和《现代咨询方法与实务》。

《2012全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试六年真题六次模拟》的学习价值在于:

把握试题之源 编者紧扣2012年注册咨询工程师(投资)执业资格考试的“考试大纲”和“考试教材”,围绕核心知识,寻找命题采分点,分析试题的题型、命题规律和考试重点,精心组织题目,这为编写出精品试题奠定了基础。

选题精全新准 编者经过分析注册咨询工程师(投资)执业资格考试最近几年的真题,总结出了命题规律,提炼了考核要点,不仅保留了近年来常考、典型、重点题目,又编写了50%的原创新题,做到了题题经典、题题精练。希望能以此抛砖引玉,引导应试者思维。

优化设计试卷 六次模拟试卷中的每套题的题量、分值分布、难易程度均与注册咨询工程师(投资)执业资格考试的标准试卷趋于一致,充分重视考查应试者运用所学知识分析问题、解决问题的能力,注重了试题的综合性,积极引导应试者关注对所学知识做适当的重组和整合,

考查对知识体系的整体把握能力,让应试者逐步提高“考感”,轻轻松松应对考试。

提升应试能力 编者精选的六次模拟试卷顺应了注册咨询工程师(投资)执业资格考试的命题趋向和变化,帮助应试者准确地把握考试命题趋势,抓住考试的核心内容,引导应试者进行科学、高效的学习,掌握各种类型题目的解题方法,从而提高应试者的理解和综合运用能力,轻而易举地取得高分。

提供助考服务 编写组专门为应试者提供了答疑 QQ(2438664150)和答疑网站(www.wwbedu.com),并配备专门答疑教师为应试者解答所有疑难问题。

参加本书编写的人员主要有靳晓勇、张春霞、施殿宝、宋迎迎、李同庆、郑赛莲、孙 静、周 胜、武旭日、郭玉忠、薛孝东、魏文彪、孙 雪、孙欢欢、王凤宝、彭美丽、刘 龙、杨自旭、张正南、黄贤英、张福芳、孙占红、乔改霞等,在此特表感谢。

愿我们的努力能够助你顺利通过考试!

编 者
2012 年 1 月

目 录

第一部分 六年真题	1
2006 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试试卷	2
2006 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试试卷答案	12
2007 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试试卷	13
2007 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试试卷答案	23
2008 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试试卷	24
2008 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试试卷答案	34
2009 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试试卷	35
2009 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试试卷答案	45
2010 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试试卷	46
2010 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试试卷答案	57
2011 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试试卷	58
2011 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试试卷答案	69
 第二部分 六次模拟	70
2012 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试第一次模拟试卷	71
2012 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试第一次模拟试卷答案	82

2012 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试第二次模拟试卷	83
2012 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试第二次模拟试卷答案	94
2012 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试第三次模拟试卷	95
2012 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试第三次模拟试卷答案	106
2012 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试第四次模拟试卷	107
2012 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试第四次模拟试卷答案	118
2012 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试第五次模拟试卷	119
2012 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试第五次模拟试卷答案	130
2012 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试第六次模拟试卷	131
2012 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试第六次模拟试卷答案	143

第一部分 六年真题

应试者应将 2006~2011 年所有的真题逐一在考试指定教材中做出标记,在此基础上总结出该考试科目的命题规律,从而制订切实可行的学习计划。

一、考虑到执业的专业性,命题时针对不同的章节会有不同的采分侧重点。在同一年度的真题内对各章的考核分值会有一定的差别,但是不同的考试年度对同一章节的考核分值基本会保持不变。应试者要以此来合理安排各章的学习时间,做到有的放矢。

二、由于专业具有针对性,因此在本科目命题时会有一些非常重要的考点每年都会有真题出现,甚至有些考试题目还会在几年的真题中重复出现,这部分内容一般会占考试试卷总分的 70%左右,针对这样的考点,就要想尽一切办法彻底掌握。只要掌握了这部分内容,过关应该是没有问题。

三、有部分考点是间隔考核的,涉及这些考点的真题会占考试试卷总分的 20%左右。如果应试者对每年都会有真题的考点掌握的不够扎实的话,那么就要攻克这部分内容,这是考试过关的双保险。

四、还有 10%左右的真题所涉及的内容属于冷考点,命题时具有一定的灵活性,应试者不必对这部分内容刻意去揣摩,可能在学习的过程中无意间就掌握了。

五、有些内容虽然很重要,但是不太容易命题。针对这部分内容应试者只需要理解即可,这样会有助于其他知识的掌握。

六、为了保证全书知识体系的完整性及某一知识点的全面性,在编写考试指定教材的过程中,可能会有部分内容不属于该执业岗位人员必须掌握的知识。就这部分内容而言,命题时一般不会涉及,建议应试者不要把宝贵的时间白白地浪费掉。

2006 年度全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试试卷

一、单项选择题(共 60 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)

1. 多种知识信息的综合应用是工程咨询()的基础。
 - A. 科学性
 - B. 独立性
 - C. 客观性
 - D. 公正性
2. 我国项目建设程序中,初步设计应以()为依据。
 - A. 经批准的产品方案
 - B. 经批准的工艺方案
 - C. 经批复的项目可行性研究报告
 - D. 经评估的项目可行性研究报告
3. 专题咨询研究的范围、内容、深度等应根据()来确定。
 - A. 经济和社会发展形势
 - B. 技术政策变化
 - C. 客户要求和研究需要
 - D. 政府部门的意见
4. 在项目准备阶段,为项目执行管理层提供的工程咨询服务,一般不包括()。
 - A. 工程设计
 - B. 融资咨询
 - C. 合同签订
 - D. 编制标书
5. 对于公益性建设项目,工程咨询应重点关注项目的()。
 - A. 财务效益
 - B. 社会效益
 - C. 国民经济效益
 - D. 环境效益
6. 工程咨询作为一个独立的行业,最先出现在()中。
 - A. 建筑业
 - B. 制造业
 - C. 服务业
 - D. 采矿业
7. 我国的注册咨询工程师(投资)注册证,由()颁发。
 - A. 中国工程咨询协会
 - B. 国家发展和改革委员会
 - C. 人事部
 - D. 人事部与国家发展和改革委员会
8. 参加注册咨询工程师(投资)执业资格考试人员报名后,经()按规定程序和报考条件审查合格,发给准考证。
 - A. 当地考试管理机构
 - B. 地方工程咨询管理机构
 - C. 当地考试管理机构会同地方工程咨询管理机构
 - D. 各省、市、自治区人事部门
9. 注册咨询工程师(投资)申请继续注册,应在注册期满前提前()个月,申请办理继续注册手续。
 - A. 2
 - B. 3
 - C. 1
 - D. 6
10. 我国乙级工程咨询单位的工程咨询资格证书由()审定签发。
 - A. 中国工程咨询协会
 - B. 国家发展和改革委员会
 - C. 省级工程咨询协会
 - D. 省级发展改革委
11. 工程咨询加强质量管理宜采用国际通用的 PDCA 动态循环过程管理模式,其第三步 C(检查)的内容是:根据方针、目标和产品(服务)要求,对()进行监督、测量和评价。

- A. 公司总的履约情况
B. 公司各业务部门的工作情况
C. 公司各部门和人员遵守制度的情况
D. 各工作过程和产品(服务)达到要求的情况
12. 规划咨询中,专项规划一般不包括()。
A. 国民经济和社会发展规划
B. 产业结构调整规划
C. 生态建设规划
D. 城镇化规划
13. 在规划研究咨询的发展战略目标研究中,管理目标包含体制改革、组织机构、管理制度,以及()等。
A. 可持续发展
B. 公平分配
C. 人员素质
D. 社会保险
14. 在规划研究中,划分近期、中期和远期开发方案优先发展重点的依据,是区域或行业发展的()。
A. 资金和资源的可靠性
B. 技术的先进性和适用性
C. 时序性和阶段性
D. 地区区位条件的优越性
15. 研究规划中的发展条件,需在全面反映现状和各种条件的基础上,特别关注影响规划实现的()。
A. 不利因素和风险
B. 区位和资源优势
C. 资金来源和技术方案
D. 规划管理和制度
16. 建立规划评估的评价指标体系的原则一般不包括()。
A. 体系完整
B. 结构简单
C. 目标明确
D. 逻辑合理
17. 可行性研究报告中投资估算的精确度一般应达到()。
A. $\pm 10\%$
B. $\pm 5\%$
C. $\pm 20\%$
D. $\pm 15\%$
18. 咨询工程师在进行项目投资机会咨询论证中,首先应分析()。
A. 规划目标和规划方案
B. 业主的投资动机
C. 资源条件和区位优势
D. 建设单位的优势
19. 把握好投资机会,关键在于选对()。
A. 投资规模
B. 投资方向
C. 可靠资源
D. 避险措施
20. 项目建议书阶段,规划选点不需要征求当地()部门的意见。
A. 城市规划
B. 环保
C. 市政公用
D. 消防
21. 项目建议书的建设方案初步论证要明确的主要问题是()。
A. 项目构成和经济指标估算
B. 工艺路线和设备选型
C. 厂址选择和环境评价
D. 运输物流条件和公用设施
22. 进行项目可行性研究,首先必须站在客观公正的立场进行调查研究,做好()。
A. 基础资料收集工作
B. 报告提纲编写工作
C. 技术方案论证工作
D. 资源配置研究工作
23. 在项目可行性研究中,评价工艺技术的先进性原则主要是()。
A. 采用技术适应实际发展水平
B. 采用技术安全可靠

- C. 产品、工艺、装备都具先进性 D. 采用技术符合法规要求
24. 项目可行性研究的厂址选择是项目的()。
- A. 布局 B. 选位
- C. 选点 D. 定址
25. 项目可行性研究的环境影响量化分析的主要方法是()。
- A. 成本—效益分析 B. 投入—产出分析
- C. 效果—效益分析 D. 效益—影响分析
26. 项目评估的逻辑框架中,“重要外部条件分析”不包括()。
- A. 资源条件 B. 财务收支条件
- C. 基础设施条件 D. 工程地质条件
27. 工程勘察的准确范围和深度要求一般由()提出。
- A. 工程勘察单位 B. 项目法人
- C. 工程设计单位 D. 企业法人
28. 项目施工图设计主要应根据()进行设计。
- A. 批准的初步设计 B. 经评审的初步设计
- C. 批准的可研报告 D. 批准的方案设计
29. 项目准备阶段的融资咨询主要是从()角度,调整和落实融资方案。
- A. 项目出资人或投资者 B. 政府或银行
- C. 项目法人和企业 D. 行业主管部门
30. 工程监理任务中“二管”是指()。
- A. 项目管理和合同管理 B. 合同管理和信息管理
- C. 进度管理和质量管理 D. 进度管理和财务管理
31. 项目跟踪评价也称为()或绩效评价。
- A. 监理评价 B. 系统评价
- C. 效益评价 D. 中间评价
32. 项目的监测评价是对项目目标、执行效率及效果的()。
- A. 日常性评价 B. 竣工验收评价
- C. 阶段性评价 D. 中期评价
33. 项目的竣工验收分为两个阶段进行,即编制项目竣工报告和完成()。
- A. 验收报告 B. 竣工审计报告
- C. 质量评价报告 D. 财务审核报告
34. 世界银行要求编制的项目完工报告的主要内容不包括()。
- A. 项目目标的实现程度 B. 项目的其他重要产出和影响
- C. 项目的可持续性前景 D. 投资决策程序的回顾
35. 项目后评价对项目的回顾和总结一般不包括项目()阶段。
- A. 技术引进 B. 前期决策
- C. 建设实施 D. 投产运营
36. 项目后评价的项目目标适应性分析主要是评价项目()。
- A. 原定目标是否正确 B. 原定目标的实现程度
- C. 目标设定的依据 D. 成功度

37. 根据有关规定,政府公益性投资项目()资本金制度。
- A. 执行 B. 参照执行
C. 严格执行 D. 不执行
38. 现行的《中华人民共和国合同法》是从()开始实施的。
- A. 2001 年 1 月 1 日 B. 1999 年 10 月 1 日
C. 1996 年 1 月 1 日 D. 1996 年 7 月 1 日
39. 项目管理的 EPC 模式是指()。
- A. 建造—运营—移交 B. 咨询公司总承包
C. 设计—采购—建造 D. 设计—建造—运营
40. 工程咨询服务费用的估算是以()中拟定的工作量和预期成果目标为依据,估算完成咨询任务所需要的人力、物力、时间和费用。
- A. 技术建议书 B. 工作大纲
C. 投标邀请函 D. 财务建议书
41. 按国际惯例,以公开招标方式选择工程咨询公司的步骤不包括()。
- A. 编制工作大纲 B. 刊登招标公告
C. 标前会议 D. 评价建议书
42. 雇主通过估算工程咨询服务费用,可以了解此咨询任务所需的费用和预算,还可以()。
- A. 确定对咨询公司的协助与支持 B. 调整咨询公司的短名单
C. 分析咨询公司人员配备的合理性 D. 进一步理解和调整工作大纲
43. 在工程咨询服务招标中,征求建议书“邀请函”内容不包括()。
- A. 建议书编制使用的语言 B. 评标委员会的组成
C. 合同谈判与工作开始的时间 D. 当地的相关法律资料
44. 在工程咨询服务招标中,评价咨询公司的建议书时,通常是按()对投标的咨询公司进行排序。
- A. 咨询公司以往的业绩 B. 咨询服务费的高低
C. 雇主对咨询公司的信任程度 D. 技术建议书的水平和质量
45. 在工程咨询服务招标中,评价技术建议书时,“咨询公司的资历和经验”部分通常所占权重为()。
- A. 20%~30% B. 10%~20%
C. 30%~40% D. 10%~30%
46. 工程咨询公司实现发展战略的首要环节是()。
- A. 组织投标班子 B. 市场业务开发
C. 扩大公司规模 D. 咨询人员培训
47. 在工程咨询服务投标文件“技术建议书”的“完成任务的方法与途径”部分,阐述内容应包括完成咨询任务的总体方案与计划、各子项任务的划分、工作标准、技术措施、质量保证体系,以及()。
- A. 对每项任务的工作范围与深度的理解 B. 切实可行的工作进度计划
C. 对项目技术指标与环境条件的分析 D. 提交成果的方式、内容和时间
48. 在工程咨询服务投标文件“技术建议书”和“对本项目的理解”部分,应阐述项目的背景及

其对所在地区和行业发展的影响、项目的特征、技术指标、影响本项目的关键因素和敏感因素,以及()等。

A. 项目的质量保证体系

B. 项目的环境条件

C. 项目对咨询人员的要求

D. 完成项目的总体方案

49. 工程咨询服务费用计算中,人月费率由咨询人员的基本工资、社会福利费、公司管理费、利润、海外津贴与艰苦地区津贴组成,其中利润指税前利润,以()来计算。

A. 公司费用明细表和公司资产负债作为依据

B. 基本工资、社会福利费和公司管理费之和的百分率

C. 基本工资和社会福利费之和的百分率

D. 社会福利费和公司管理费之和的百分率

50. 根据原国家计委颁布的工程招标代理服务收费标准,中标金额在 500 万~1 000 万元的服务招标,应按中标金额的()取费。

A. 0.25%

B. 0.45%

C. 0.35%

D. 0.55%

51. 下列选项中,不属于中国工程咨询业职业道德准则的是()。

A. 按《工程咨询资格证书》规定的服务范围开展业务

B. 把一切潜在的不利因素告知雇主

C. 积极提出建议,促进工程咨询事业的健康发展

D. 掌握经济、法律、技术、金融等多方面的知识

52. 中国工程咨询协会制订的《工程咨询服务协议书试行本》包括 3 个附录,其中附录 A 是()。

A. 咨询服务质量目标要求

B. 委托服务范围

C. 咨询服务的报酬和支付

D. 雇主提供的支持

53. 下列事件中,不属于工程咨询经济风险的是()。

A. 工程变更

B. 分包单位违约

C. 雇主拖欠支付

D. 当地货币贬值

54. 保险合同的签订和执行必须遵守的原则中不包括()。

A. 最高限额原则

B. 代位求偿原则

C. 近因原则

D. 可保利益原则

55. 某公司以低价中标,工程开始不久发现自然条件比预想的要复杂得多,如按合同完成项目将亏损 300 万元,于是决定以损失 100 万元履约担保的代价,终止合同,撤出人员和设备。该公司该做法属于()。

A. 风险转移

B. 损失控制

C. 风险回避

D. 风险自留

56. 与保险人订立保险合同,并按照保险合同负有支付保险费义务的人,称为()。

A. 投保人

B. 承保人

C. 被保险人

D. 受益人

57. 下列与工程咨询行业相关的行政法规是()。

A. 《行政许可法》

B. 《工程勘察设计收费管理规定》

C. 《建设工程质量管理条例》

D. 《工程咨询业管理暂行办法》

58. 根据我国合同法规定的定金罚则,下列说法错误的是()。
- A. 给付定金的一方不履行约定债务的,无权要求返还定金
 - B. 定金罚则是一种违约责任承担方式
 - C. 收受定金的一方不履行约定债务的,应当双倍返还定金
 - D. 收受定金的一方不履行约定债务的,应当返还定金
59. 在确定工程咨询服务合同违约,不履行合同义务的责任时,按照归责原则,()。
- A. 区分是否由于违约方的故意或是过失行为所造成的
 - B. 不管其主观上是否有过错均应承担违约责任
 - C. 如果违约方不是故意的行为造成的不应承担违约责任
 - D. 如果只是过失行为造成的不应承担违约责任
60. 如果工程咨询机构提供的咨询报告基本符合约定的条件,但也存在造成一定损失的缺陷,则()。
- A. 雇主应向咨询机构支付约定的全部报酬
 - B. 咨询机构应减收报酬,已收到全部报酬的应返还一部分给雇主
 - C. 雇主应扣发和索赔原定支付给咨询机构的全部报酬
 - D. 咨询机构应赔偿雇主的相应损失

二、多项选择题(共 35 题,每题 2 分。每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有 1 个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)

61. 工程咨询业的特点有()等。
- A. 服务性
 - B. 重复性
 - C. 约束性
 - D. 预测性
 - E. 时效性
62. 根据我国投资项目建设程序,可行性研究阶段的主要任务包括()等。
- A. 编制初步可行性研究报告
 - B. 编制项目可行性研究报告
 - C. 项目评估
 - D. 项目立项
 - E. 批准项目可靠性研究报告
63. 工程咨询在我国经济建设中的作用主要有()等。
- A. 为工程项目决策提供服务
 - B. 为工程项目筹集资金
 - C. 承担工程设计
 - D. 对工程项目进行稽查
 - E. 对工程项目进行科学管理
64. 工程咨询单位为银行贷款项目评估时,应重点评估项目的()。
- A. 工艺方案
 - B. 目标
 - C. 投资估算的准确性
 - D. 投资效益
 - E. 风险
65. 参加注册咨询工程师(投资)考试人员,具备()条件之一的,可免试《工程咨询概论》、《宏观经济政策与发展规划》、《工程项目组织与管理》科目。
- A. 获中国工程咨询协会优秀工程咨询成果奖项目的主要完成人
 - B. 全国优秀工程勘察设计奖项目的主要完成人
 - C. 符合考核认定范围,但在考核认定中未获通过的人员

- D. 按国家规定取得高级专业技术职务任职资格,并从事工程咨询相关业务满 8 年的人员
E. 通过国家执业资格考试,获得工程技术类执业资格证书,并从事工程咨询相关业务满 6 年的人员
66. 必须由注册咨询工程师(投资)主持工程咨询业务的固定资产投资项目有()项目。
A. 私人投资
B. 国家投资
C. 国际金融组织贷款
D. 政府审批
E. 国外投资
67. 注册咨询工程师(投资)职业道德素质要求包括()。
A. 遵守国家法律、法规和政策
B. 坚持诚信、公平、敬业、进取原则
C. 廉洁自律
D. 完全按客户的技术要求编制工程咨询文件
E. 保守客户的技术和商务秘密
68. 工程咨询公司最高管理层的职责是()。
A. 制订公司的长远目标
B. 负责公司的财务管理
C. 制订公司的发展战略
D. 评价公司的业绩
E. 负责公司的人员培训
69. 建立工程咨询行业的质量管理体系,必须从实际出发,符合()。
A. 市场环境条件
B. 行业特点
C. 国际评价标准
D. 本企业实际情况
E. 投入产出规律
70. 工程咨询的服务内容包括()。
A. 项目建设实施咨询
B. 宏观经济咨询
C. 项目前期咨询
D. 项目建设准备咨询
E. 项目稽查、审计
71. 在发展规划咨询中,区域规划研究的规划基本条件应包括()。
A. 生产力布局
B. 地理条件
C. 经济基础条件
D. 社会人文条件
E. 市场开发程度
72. 项目投资机会研究中,在论证投资方向时,需进行初步分析的内容包含()。
A. 资金来源
B. 自然资源条件
C. 市场需求预测
D. 开发模式选择
E. 项目实施的环境条件
73. 在项目可行性研究中,对交通项目的市场分析一般应包含社会发展对()的要求。
A. 交通运输量
B. 运输方式
C. 服务质量
D. 节约时间
E. 环境条件
74. 在项目可行性研究中,社会评价的主要方法包含()。
A. 利益群体分析法
B. 矩阵分析法
C. 投入产出分析法
D. 项目与社会适应性分析法

E. 基线调查法

75. 项目可行性研究的资源配置评价重点需考虑项目对()的影响等。
- A. 国民经济收入
B. 国家产业结构升级
C. 国家经济安全
D. 社会发展
E. 区域间经济平衡发展
76. 项目目标评估一般从项目的()等层次进行分析。
- A. 宏观总目标
B. 产出成果
C. 直接目的
D. 财务数据
E. 实施所需投入
77. 项目总结评价的自我总结评价,是对项目建设全过程进行的全面总结和评价,其定义描述的要点包含()。
- A. 在建设项目竣工后
B. 项目运营基本达到设计能力时
C. 由项目出资人完成
D. 经过社会调查
E. 由项目法人完成
78. 与项目竣工验收相比,项目自我总结评价的不同点在于更注重()。
- A. 项目工程技术总结
B. 项目影响评价
C. 项目效益分析
D. 确定项目目标实现程度
E. 提出完善发展的对策建议
79. 在项目后评价中,对项目策划与决策的总结评价的重点包括()。
- A. 项目目标评价
B. 项目可行性研究报告
C. 项目决策的程序、内容和方法
D. 项目评估报告
E. 项目投入产出效果
80. 项目后评价中,项目建成的标志是多方面的,主要包括()。
- A. 工程建成
B. 技术建成
C. 经济建成
D. 竣工验收合格
E. 效益建成
81. 在项目后评价中,项目可持续性分析的要素包含()等。
- A. 财务状况
B. 污染控制
C. 技术水平
D. 社会就业
E. 政策调整
82. 对工程咨询服务投标文件“技术建议书”的评价因素包含()等。
- A. 咨询公司的业绩
B. 项目目标的实现成本
C. 咨询公司的人员构成
D. 在类似地域的经验
E. 对咨询服务方法的表述
83. 工程咨询服务投标文件“技术建议书”的内容应包含()等。
- A. 概述建议书的结构与主要内容
B. 咨询公司的情况与经验
C. 对职责范围的理解与建议
D. 咨询服务费用估算方法
E. 工作进度计划
84. 工程咨询公司投标时编制的“公司实力介绍”,其内容通常包括()。
- A. 公司的业务与经验
B. 公司的荣誉和信誉

- C. 公司的人员、设备与财务状况 D. 公司的发展目标与计划
E. 公司的背景与组织机构
85. 工程咨询服务投标文件“财务建议书”的附件应包括()等。
A. 不可预见费估算表
B. 支付程序和支付方式
C. 注册会计师审计的公司资产负债表和损益表
D. 办公费用明细表
E. 为雇主提供的设施和服务的费用表
86. 菲迪克(FIDIC)编写的“雇主/咨询工程师标准服务协议书”文本中,“咨询工程师义务”部分包括()等条款。
A. 服务的范围 B. 正常的、附加的和额外的服务
C. 责任和保险 D. 行使职权
E. 工程变更
87. 签约谈判时,工程咨询公司派遣的谈判小组成员中,一般应包括()。
A. 编写建议书的负责人 B. 财务人员
C. 法律人员 D. 项目组组长
E. 公司总工程师
88. 关于中国工程咨询协会的组织机构,正确的说法是()。
A. 会员代表大会是中国工程咨询协会的最高权力机构
B. 理事实行任期制,每届任期5年
C. 常务理事会有会长、副会长、常务理事和秘书长组成
D. 常务理事会每年召开一次
E. 协会根据工作需要设立若干专门委员会
89. 重视工程咨询业职业道德规范建设的意义在于()。
A. 有利于工程咨询行业提高自身诚信程度
B. 是工程咨询行业向社会的郑重承诺
C. 是确定工程咨询机构的资质等级的条件
D. 是工程咨询行业进行执业检查的重要内容
E. 是工程咨询行业进行质量评定的重要内容
90. 工程咨询公司风险管理人员的责任一般包括()。
A. 识别风险因素 B. 负责职业责任保险
C. 制订风险财务对策 D. 处理安全事故
E. 市场竞争分析
91. 工程咨询风险识别的方法包括()。
A. 进行环境分析 B. 判断风险承受能力
C. 分析风险利用的可能性 D. 确定风险潜在损失一览表
E. 参考统计记录
92. 可用于工程咨询风险分析的方法有()等。
A. 统计和概率法 B. 蒙特卡罗法
C. 财务报表分析法 D. 风险费用算法