

56
Lc

大地园林化

第 二 輯

中國林業出版社

大 地 園 林 化

第 二 輯

中國林業出版社

1959年 · 北 京

大地園林化
第二輯

*

中國林業出版社編輯、出版

(北京安定門外和平里)

北京市書刊出版業業務許可証出字第007号

東單印刷厂印刷 新華書店發行

*

32'×43'×32'3 $\frac{9}{16}$ 印張•73,000字

1959年4月第一版

1959年4月第一次印刷

郵政:00001—40,000册 定價: (7) 0.27元

統一書号: 16046·604

目 录

前言.....	(1)
向大地园林化前进.....	(1)
湖南省园林化规划试点总结.....	(3)
湖北省园林化规划设计试点总结.....	(9)
安徽阜阳专区园林化工作小结及今後工作安排.....	(14)
广东汕头专区园林化规划.....	(23)
福建云霄县园林化规划.....	(31)
湖南浏阳县红旗人民公社园林化规划设计.....	(38)
青海省化隆回族自治县群科人民公社园林化规划.....	(51)
全面开发圭峯山, 绿化美化园林化.....	(57)
竹化沙瑯江, 攻打三百里.....	(65)
美丽的海滨公园.....	(68)
公社办牧场, 农林牧副渔全面大跃进.....	(72)
绿化祖国, 美化庭园, 向快速高产大进军.....	(79)
为建设共产主义林业, 乘风破浪继续前进.....	(84)
山东省聊城专区绿化津浦铁路沿线的情况.....	(95)

前 言

今年二至三月在廣州召開了全國造林、園林化現場會議。會議期間進一步明確了大地園林化的目的，和實現大地園林化的步驟，同時通過各地進行園林化規劃試點工作，初步總結了許多經驗。茲將會議有關園林化的文件，及各地進行園林化規劃、重點施工的經驗，彙編為大地園林化第二輯，供各地參考。

向大地園林化前進

人民日報短評

黨中央和毛主席提出的實行大地園林化的偉大號召，表達了我國人民一定要改造祖國自然面貌的雄心偉志。

大地園林化，是綠化祖國的遠大目標。所謂大地園林化，就是要在祖國全部國土上，根據全面規劃，因地制宜種植各種林木，通過植樹造林，逐步地消滅荒山荒地乃至沙漠戈壁，以達到減輕自然災害，調節氣候，美化環境，建立起既有利於生產又有益於人們生活的環境。大地園林化的目的，既要改造自然、美化大地，又要大興山水草木之利，發展生產。因此，對大地園林化的理解，必須具有生產觀點，必須認識到大地園林化的生產內容。不僅要求把全部應該綠化的地方有計劃地種起樹來，而且還要求生產出豐富的林產品，使祖國各地都有豐富的木材、木本油料、果品和其它林副產品，以滿足日益增長的國家生產建設和人民生活的需要。因而，實行大地園林化，必

須根據不同類型的土地利用規劃，建立起用材林、經濟林的基地；針對各種自然災害，營造起必要的防護林；以及栽植出產各種林產品和果品的樹種。

大地園林化這一偉大號召，是在植樹造林工作的基礎上、在工農業生產特別是農業生產大躍進的前提下提出來的。它是我國造林工作進一步發展的遠大目標。因此，在思想上必須明確現在的植樹造林，就是為了實行大地園林化。把當前的造林與大地園林化截然分開、認為是互不關聯的兩件事，或者是片面強調大地園林化不是短期內能實現因而就放鬆了當前造林工作，這些看法和做法對工作是不利的。為了早日實現大地園林化，我們必須抓緊四季造林工作，開展全民性的植樹運動。

為了實行大地園林化，當前最主要的工作是繼續大力造林，同時還要抓緊下列幾項工作。第一，根據從生產出發、全局着眼、因地制宜、注意群眾需要、民族特點等原則，進行園林化規劃的準備工作。第二，在各種類型地區選出重點，培養典型，總結經驗，進行示範推廣。第三，大力採種育苗，準備足夠的多種多樣的良種壯苗，以供園林化的需要。第四，開展以工具改革為中心的技術革新運動，這對勞力問題的解決，將起到極大的作用。

“有志者事竟成”，我們既要高瞻遠望，又要抓緊現實。既要保證重點，又要全面躍進。為了給遼闊的國土增添錦綉，讓江山更加多嬌，把我們偉大祖國建設成為一個富饒美麗的大公園，我們應該抓住時機，與農業生產密切結合，不斷掀起全民性的造林高潮，向大地園林化的偉大目標前進。

（轉自1959年3月27日人民日報）

湖南省園林化規劃試點總結

湖南省林業廳

隨着社會主義建設事業的飛躍發展，人民生活的迅速提高，廣大群眾具有改造自然和改變農村居住環境的熱烈要求和願望，把農村建設成為一個共產主義樂園。為此，根據黨中央和毛主席的指示：在加速綠化祖國的基礎上實現園林化。為貫徹這一指示，我省曾在祁東、瀏陽、長沙、平江等縣，作了四個人民公社園林化規劃試點。從規劃地區來看，有丘陵、半山區和山區，規劃內容也較為廣泛全面，其中有：木材、油料、生產基地規劃，果園、茶園、桑園以及政治、經濟、文化中心區，居民點、鐵路、公路、田間步道（機耕路）、河流、溝渠、水庫、塘壩、公園、花園等規劃與典型設計。根據不同地區特點和要求提出園林化規劃設計方案。

如瀏陽大瑤公社通過規劃實現以後，每人每年平均有糧食四千五百斤，木材一點八立方米、茶葉七斤、水果一千二百五十斤、食油六百二十五斤、豬肉三百斤、雞鴨一百斤、糖二百五十斤、牛乳五十斤。犁田耕地開電紐，公社處處是花園，既有寬闊的林蔭大道、也有優美的亭台樓閣，既有繁華的百貨大樓、俱樂部，又有幽靜的小橋，流水人工湖，到那時人們都生活和勞動在一個幸福美麗的萬紫千紅、風景宜人的共產主義大

公园里。

从园林化规划开展情况来看，由于各级党委高度重视以及广大群众的积极支持，一般较为顺利。现已完成祁东白地市、浏阳大瑶、长沙合心、平江璆江等四个人民公社园林化规划与典型设计，其规划总面积为一百四十三万市亩。其次各专县园林化规划试点，也逐步全面的开展起来，据不完全统计规划试点达一百四十六处之多，并在部分重点地区组织了园林化的施工。

一、规划原则

1. 既要有改造自然、美化环境的宏伟气魄，又要有具体实现社会主义和共产主义建设措施。

2. 规划必须从远处着眼，近处着手，长计划短安排，分期分批施工、逐步实现园林化。

3. 根据当地自然特点和总体规划有机安排，既要规格化、整齐化、艺术化、又要速生高额丰产化，必须因地制宜多样化。

4. 在规划内容和指标上必须强调发展自给性生产和商品生产同时并举。

5. 在规划的同时应全面地考虑到人们生产、生活对木材、油料、水果、茶业、蚕桑及一切林副产品不断增长的需要。同时，对农、渔、牧、副、蔬菜以及居民点、交通、文教、福利设施等，应作全面地安排。

6. 居民点选择原则应考虑到交通方便、有利生产、自然风景、饮水等条件进行规划。湖区或平原以五百户至六百户，丘陵地区三百户至四百户，山区（或半山地区）一百户至二百户均为适宜。

二、方法步驟

根據各試點的經驗證明，要想使規劃訂得切实可行，合乎群众要求，必須緊密的依靠各級黨委、依靠群众多面結合充分發揚民主走好群众路綫的工作方法，這是完成規劃工作的成敗關鍵。現將各試點進行的方法步驟大體綜合以下三个方面：

1. 准备工作：充分做好規劃前的一切准备工作，是完成任务的先决条件。首先是思想准备，認真組織學習有關園林化規劃原則、內容以及其他方面的文件，從而達到解放思想、統一認識，做到有計劃、有目的、有要求地進行規劃設計。其次是物質准备，收集有關園林化規劃地區圖表資料、參考文獻、用具等。

到達規劃地區以後，由公社黨委書記親自掛帥，有各部門的成員參加，組織園林化規劃辦公室或委員會，並分別組成三個專業小組進行規劃設計。如基本情況組（包括自然、社會經濟情況調查和總體規劃）。山地林場化規劃設計組（包括用材林、經濟林、風景林、果木林等調查設計）。五旁園林化規劃設計組（包括中心區、居民點、道路、河流、溝渠、水庫、塘壩等調查設計）。規劃人員必須在黨委統一領導下全面地開展工作，其步驟採取小包干、大協作的方法進行。

2、調查與規劃：了解基本情況以後，再進行全面踏查、區劃和現場設計，踏勘時主要是採取邊觀察、邊訪問、邊研究、邊規劃的方法，找出當地不同自然、社會經濟特點進行具體設計。如在面積較大地區，可採取全面踏查、重點勘測、找出不同類型，選擇有代表性的地段作典型調查設計，做到點面結合。

3、發動群众修正規劃方案。規劃初步擬好後，必須繼續

通过訪問、座談和分別召開党委会、代表会、老农座談会廣泛的征求意见，進一步的修正方案。在征求意见的同时，要向群众進行共产主义远景和园林化規劃对人民生產、生活相關的教育，为貫徹和执行規劃打下思想基礎。

規劃方案經過群众的反复討論研究、提出意見，党委作出最後決定，然後修正定案。

三、几点体会

1. 政治掛帥、思想領先、依靠群众，走好群众路綫，这是進行規劃和貫徹規劃的根本保證。如長沙合心、瀏陽大瑤公社均由党委書記和办公室主任親自掛帥領導規劃，因此在規劃工作上開展得較好，完成任务較快。相反的是沒有党委書記掛帥和部門配合参加的邗东白地市、平江甕江公社，規劃進行慢、問題多、完成任务較遲。總之，在規劃过程中，必須做到勤請示、勤匯報、勤訪問、勤調查、勤研究，坚决作好党委的參謀，有事和群众商量，防止包办代替。

2. 通过园林化規劃以後，全面地推動了林業生產，同时，也大大鼓舞了群众的革命干劲。如長沙合心公社原來僅僅培育松、杉苗圃四十畝，而今年育苗五百畝，比原來提高到十二點五倍。其次通过規劃对造林質量也有很大改進，如过去造林一鋤法，現在造林梯土化，既規格又整齊，達到速生高產丰產化。通过規劃和組織施工，充分體現了群众的冲天干劲，例如瀏陽大瑤公社六棟堂居民點园林化，听说動工建花园，男女老少齐出動、不分日夜忙施工，他們的干劲足、决心大、口号响亮：“苦战十天园林化，欢欢喜喜迎春節”。

3. 通过規劃試點，培养了干部，同时也摸索到一些工作經驗，为今後全面地開展我省园林化提供了可靠的參考資料和指

導文件。如試點工作開始絕大多數的同志對園林化的含意體會不深不透，對園林化規劃內容、原則、指標等具體問題上也非常模糊。有的同志把園林化規劃當作生產規劃來搞，有的同志只是為了園林化而園林化，規劃一堆花草和庭園就算了事，沒有真正的從園林化實質上去看問題，而園林化的實現，將有木材、油料用不完，瓜果吃不完，榮茶摘不完，因此，園林化的含意是具有深遠的政治意義和經濟意義。在幹部培養上具備了一支強有力的規劃隊伍，參加規劃的人員約五十人左右（其中包括縣、社二十人）均能擔任園林化規劃工作。其次在編寫資料上，現已提出我省園林化規劃方案和規劃具體意見，以及典型設計材料等，分別發送專、縣作為規劃參考資料。

4. 通過規劃和算賬對比，解決了某些地區對用材林生產勁頭不大的思想問題，如長沙合心公社，認為用材林生長慢，收益遲。因此，對用材林經營管理信心不足，決心不大。根據這一情況，我們作了很多典型調查，如該社新建一個居民點就需木材五十立方米，楠竹二千根，無法解決。同時，目前群眾燒飯、取暖，均用稻草和谷壳，不僅在生產上而且在生活上均存在很多困難需要解決。通過規劃和算賬對比，十年後每人每年就有木材一點零二立方米，楠竹十二根，群眾人人稱好，黨委滿意，因此，在丘陵地區對用材林生產，必須保證自給是完全必要的。

5. 通過園林化規劃設計，种苗已成為當前園林化極為迫切解決的問題，因此，通過規劃各個人民公社大抓采種和育苗工作，如長沙合心、瀏陽大瑤公社，均在今年抽出五百畝良田作為育苗基地，並建立固定育苗專業隊，為提前實現園林化打下物質基礎。

6. 建立林場和專業隊是迅速實現園林化的有效措施。如長

沙合心、瀏陽大瑤公社，均建立林場和專業隊的組織形式，這些專業組織機構，將逐步實現三包（包產量、包成本、包勞力）和三定（定員、定產、定額）。

7. 園林化規劃指導思想必須明確，否則在工作上走很多彎路。如我們開始試點，對園林化的理解是片面的，既無明確的規劃原則，又無系統地規劃內容和指標，因此，在試點工作開始走了不少彎路，通過一系列的試點經驗，我們體會在園林化規劃指導思想上必須明確以下三個問題：（1）園林化規劃是總體規劃的重要組成部分，首先應摸清縣或公社總體規劃的情況 and 資料，再充分了解群眾的要求。（2）對園林化規格設計和林種、樹種安排要因地制宜、不能強求化一。（3）要具有整體觀念，充分體現共產主義的美好前景的要求去進行。

8. 按照園林化規劃內容和要求，我們在瀏陽大瑤公社舉辦了園林化規劃遠景模型和實物圖片展覽會（結合公社工農業展覽）。據初步統計，觀眾已達五萬人以上，參觀的評價是：人人稱心說好，這是一幅共產主義美麗的藍圖，對群眾的教育和鼓舞作用很大。

9. 為樹立園林化的紅旗和榜樣，我們曾先後組織人力，協助基礎較好的瀏陽大瑤、長沙合心、平江蘆江等人民公社，作了園林化重點施工，其施工項目有：居民點、花果山（包括果園、茶園）、公路、公園以及梯土化丰產試驗林等等，為今後組織現場參觀打下基礎。

10. 試點地區和類型代表還不夠全面，如湖區、大山區的園林化規劃尚未進行，建議在今後開展全省園林化規劃的同時，再行補充規劃。

湖北省園林化規劃設計試點總結

湖北省林業廳

一、規劃前要做好准备工作

为了積極响应和实现党中央和毛主席提出的实现大地園林化的偉大号召，我省于1958年9月上旬到今年一月曾先後開展了幾個試點工作。由于沒經驗，只从摸索中边做边学。試點的選擇一般是根据交通条件好，有一定工作基礎和便于參觀的原則。首先，選擇了初步綠化的丘陵山區与水土流失區，兩個不同類型的地區進行了園林化試點；其次，根据平原地區今後也要大搞造林的情况，又在荒山丘陵區和江漢平原區作了兩個規劃設計；第三，为了適應城鎮建設，又作了兩個城關鎮的園林化規劃。同时期，谷城、房縣、竹山、襄陽、隨縣、恩施、蒲圻、崇陽等縣和沙市、襄凡兩市也先後展開了園林化的規劃設計試點工作，截至今年一月底止，全省共有十七个縣市在十九个社、隊、城鎮地區初步作出了園林化的規劃設計，為全省今後普遍開展園林化工作打下了有利基礎。規劃設計試點的具体作法如下：

1. 宣傳園林化的好处：由于園林化是一个新的工作，干部群众了解的还不很多，我們对其意义与內容也不够明確。当时只是根据毛主席在北戴河講話“語錄”，和梁希部長的“綠蔭護夏，紅葉迎秋”，及“臨漳縣是怎样向園林化邁進”的兩篇文章，略作發揮進行宣傳，講解其好处來鼓舞群众情緒。惠中

仅付部長關於“園林化的高标准”報告發表後，我們思想上才明確了它的远大目标，宣傳的也就更加確切。

2. 規劃前作好准备工作：首先由省專縣組織園林化工作組，在公社黨政領導下，吸收有關部門（如農業、文教、建築等）及熟悉社內情況的生產隊長或社員參加，編成若干個小組，分頭了解自然情況和社會經濟情況，收集材料，確定規劃範圍，並結合公社總體規劃制定出工作方案。然後組織規劃人員學習討論，使大家都對園林化規劃進行的步驟和工作情況有一個輪廓了解，以便心中有底，然後按照具體情況進行工作。

3. 邊察看，邊訪問，邊規劃：對公社的荒山荒地、林地、溝谷、河流、塘堰、灘地、樹種、土質及主要道路居民點等都進行了實地察看，在察看訪問時按照五萬分之一的軍用地圖或公社地形圖、土地利用規劃圖，將地物地貌描繪成草圖，有的用抽樣法實地勘測，採取點面結合的辦法繪出圖樣，在新村內還規劃出工業區、農業區、商業區、文教區、居民點和文化娛樂場地，並計劃了新建的水庫、渠堰、公路、鐵路等，然後作出全面的園林化設計草圖。

4. 繪制圖表：當外業設計全部確定後，即開始轉入內業制圖制表等工作。一般規劃圖有：（1）共產主義新農村立體圖，供參觀宣傳用；（2）共產主義新村平面圖，供施工用；（3）公社園林化規劃設計平面示意圖，並在圖上標誌各種用地的代表符號，作施工時之參考和宣傳用。

5. 規劃草案制定後，還進行了登門訪問，舉行了座談會，廣泛征求社員對規劃的意見，進行修改；然後提交公社黨委會討論修改補充通過，最後定案。

6. 為了保證規劃的實現，規劃制定後，公社大都確定一位黨委書記和副社長掛帥，領導園林化工作，並積極組織群眾貫

徹執行。

二、規劃的原則

根據幾個規劃試點情況看，大體上規劃原則是：

1. 園林化規劃是公社全面規劃的一部分，它應是為工農業生產服務的，既符合大躍進的需要、又適合長期建設的需要，因此必須對工、農、林、牧、副、漁全面結合，多方照顧，一方面要為工業發展供應原材料；一方面要改變自然面貌，保證農業永豐收；另一方面要美化環境，使人民生活舒適。

2. 根據原有林業生產和綠化基礎，在已有的基礎上，提高到規格化和美化。

3. 因地制宜，結合當地自然條件，風俗民情，使園林化規劃設計多種多樣化。

4. 結合生產生活需要，提出林種、樹種、林產並安排出一定的規格；適當的搭配各種樹木花卉，應盡量就地取材，要選擇有經濟價值的用途多的樹種，不要單純注意美化。

由於各地具體情況不同，原有林業基礎有很大差異。因此，規劃的內容不能千篇一律，強求一致，要按照各地區不同的特點不同的條件來安排規劃內容。根據幾個試點的規劃，其內容是：

1. 丘陵山區：這些地方有的是荒山禿嶺，有的是稀疏散生林和插花林地，如羅田、麻城等地。其主要任務以生產工農業原材料為宜，因此，應當以營造用材林和發展經濟林為主，對現有疏生林地補植加密，封育保護，並改造經濟價值不高的雜灌木林，以擴大森林基地。在山腹地帶主要營造塊狀的桐、茶、竹等特用經濟林，在大山陡坡稀疏林地用樟、桑、麻櫟、桂皮櫟等闊葉樹進行混交補種，以提高林地單位面積產量，加強

水土保持的功能。

2. 水土流失地區：這類地區的特點是山光地荒，水土流失嚴重，“三料”奇缺，如光化、谷城等地。因此，應當是在綠化荒山荒地的基礎上達到園林化，林種要多樣化，要有特用經濟林、用材林、防護林，同時還要解決燃料、飼料、肥料和起到水土保持作用，也要有適當的觀賞植物和花卉。在大面積造林區用馬尾松、紫穗槐喬灌木混交；在山麓與農田交接地方栽植楓楊、榆樹、楸樹等，以防崩塌；在侵蝕溝地段插柳谷坊，對崩潰嚴重的河岸可用柳樹營造領水雁式林帶，以制止侵蝕溝的繼續伸展和防止河岸堤身繼續崩潰。

3. 公路鐵路、大小道：根據護路、防塵、美化的原則，公路鐵路和大小道路的園林化應根據路面的寬窄，營造單行式、雙行式或多行式的林蔭道。樹種搭配上用常綠與落葉、喬木與灌木、特用經濟林和用材林、樹木與花草相互配搭，盡量選取干直、冠大、美觀、結果子、散花香的樹種，使之成為景致优美，木材和林產用不盡的道路。

4. 居民點和城鎮：按照既能美化環境，景色宜人，又能生產工業原料，以及蔬菜、水果、藥材的要求，在居民區前後荒坡空地上，應普遍發展桑園、果園、竹園，平原地區還應栽植環村林帶若干行，使到處都是綠蔭護夏，萬紫千紅，又產木材又結果的生產供應地。

5. 河流沙灘、塘堰水庫：這些地區主要是護堤護岸，固沙和減少塘堰水庫水面蒸發和美化環境，蔽蔭大地，並生產速生高產林木和其它林副產品。在大河堤岸、渠道兩旁近水邊栽植一至多行護堤護岸林，在堤坡上多栽些保土植物，在沙灘地採用柳籬掛淤和雁翅插柳的辦法，把荒灘地改造為桑園、果園。在山地水庫周圍的積水區內全面造林。

三、實現園林化，要加強淺識的几項工作

園林化規劃設計和施工工作正在逐漸全面發展，但由於這個新的課題缺乏經驗，因此工作的進展上還存在許多問題主要是：

1. 如何正確理解和認識園林化的問題：現時對於園林化的理解有各式各樣的。有的認為搞園林化就是栽種花卉，到處建立一些花花綠綠的花園；有的認為只是居民點和城鎮的綠化美化，栽花種草，設置亭園；有的認為搞園林化就是大量發展果樹生產；有的把園林化看的很簡單，很容易，如羅田五星人民公社在規劃園林化之後，就倡議要在兩年內實現公社園林化。

2. 如何由各部門互相配合統一規劃及規劃後保證實現的問題：自園林化提出以後，不少部門都在單獨的去進行規劃，在規劃的內容上及使用的土地上也多有所偏向，這樣的不全面的規劃，無論對園林化的實現上及公社的生產上都沒好處。有的規劃之後再不過問，公社不知如何執行，把材料束之高閣，因之群眾稱這種規劃為“鬼話”。

3. 種苗、人力、物力如何跟上園林化速度問題：從目前施工情況來看，一般是種苗不足，特別是大苗和花果苗木感到缺乏，技術力量跟不上。因此，施工如何跟上形勢的發展，還存在很多困難。

為了使園林化初開的花朵開遍全省各地，為了早日實現園林化，還必須加強以下幾項工作：

1. 加強園林化宣傳，提高對園林化的認識。園林化的涵義和目的是非常深遠的。概括的說：實現園林化是造林事業的遠大目標，是綠化祖國的最高標準。要改變自然面貌，達到風調雨順，保持水土，林產豐富，風景美麗，它比綠化有更多的內