

子牙新河工程参考手册

河北省根治海河指挥部

一九六六年十一月

毛主席对全国全军的伟大号召

毛主席说：

人民解放军应该是一个大学校。这个大学校，要学政治，学军事，学文化，又能从事农副业生产，又能办一些中小工厂，生产自己需要的若干产品和与国家等价交换的产品。这个大学校，又能从事群众工作，参加工厂、农村的社会主义教育运动；社会主义教育运动完了，随时都有群众工作可做，使军民永远打成一片；又要随时参加批判资产阶级的文化革命斗争。这样，军学、军农、军工、军民这几项都可以兼起来。当然，要调配适当，要有主有从，农、工、民三项，一个部队只能兼一项或两项，不能同时都兼起来。这样，几百万军队所起的作用就是很大的了。

毛主席说：

工人以工为主，也要兼学军事、政治、文化。也要搞社会主义教育运动，也要批判资产阶级。在有条件的地方，也要从事农副业生产，例如大庆油田那样。

公社农民以农为主（包括林、牧、副、渔），也要兼学军事、政治、文化。在有条件的时候，也要由集体办些小工厂，也要批判资产阶级。

学生也是这样，以学为主，兼学别样，即不但学文，也要学工、学农、学军，也要批判资产阶级。学制要缩短，教育要革命，资产阶级知识分子统治我们学校的现象，再也不能继续下去了。

商业、服务行业、党政机关工作人员，凡有条件的，也要这样做。

目 录

关于今冬明春根治海河工程的安排意見（摘要）	(1)
-----------------------------	-----

第 一 部 分

中国人民解放军三大紀律八項注意	(5)
关于民工入場前的思想发动和組織工作意見	(6)
关于深入开展活学活用毛主席著作运动的 安排意見	(18)
今冬明春子牙新河工地政治工作要点	(31)
关于子牙新河工地开展四好連队运动的意見	(44)
根治海河政策問答	(54)
河北省根治海河工地干部爱民工十項要求	(61)

第 二 部 分

子牙新河工程簡介	(63)
子牙新河工程一九六六年冬至一九六七年春 土方工程任务分配表	(69)
各专指揮部今冬工程分县任务安排表	(70)
今冬明春各专筑堤段过堤坡道工程任务表	(71)
今冬明春障碍清除工程任务表	(72)

子牙新河今冬明春建筑物工程计划数量统计表·····	(77)
今冬明春迁建任务表·····	(78)
子牙新河河道技术指标表·····	(79)
北排水河技术指标表·····	(80)
滏阳新河右堤及滏东排河下段技术指标表·····	(81)
子牙河夹道排水沟技术指标表·····	(81)
青静黄排水渠尾閤改道技术指标表·····	(82)
滏阳新河右堤上段及滏沱河北堤下段改线	
技术指标表·····	(83)
子牙新河右堤拆除技术指标表·····	(83)
穿运枢纽南运河改道技术指标表·····	(84)
海口枢纽建筑物设计指标表·····	(85)
献县枢纽建筑物设计指标表·····	(86)
穿运枢纽建筑物设计指标表·····	(87)
滏东排河下段馮庄节制闸设计指标表·····	(91)

第 三 部 分

子牙新河河道土方工程今冬明春包干计划说明·····	(93)
今冬明春子牙新河建筑物工程计划安排表·····	(98)
今冬明春河道土方工程施工定额·····	(99)
子牙新河建筑物工程预算编制办法·····	(107)
子牙新河土方工程施工要求及管理办法	
(修正草案)·····	(121)
子牙新河建筑物工程施工管理及施工要求	
(草案)·····	(143)
子牙新河桥梁工程施工技术要求(试行)·····	(154)

第 四 部 分

子牙新河工程財務管理办法.....	(173)
子牙新河工程各項財務補助标准.....	(179)
子牙新河桥梁工程財務开支几項补充規定.....	(187)
施工小車管理办法.....	(189)
关于子牙新河工程粮油供应管理办法.....	(191)
关于今冬明春子牙新河工程驗收办法.....	(198)
关于工完帳清的几項規定.....	(204)
关于占地、迁建工作試行办法.....	(207)
民工食堂管理办法.....	(217)
子牙新河綠化工作的安排意見.....	(219)
結束語	

关于今冬明春根治海河 工程的安排意見(摘要)

一九六六年九月

在中央、华北局及省委的正确领导下，去冬今春开挖的黑龙港排水工程，骨干河道已全部竣工，汛期已开始发挥了巨大作用。今后主要任务是解决子牙河系的中下游洪水问题，及崗南、黃壁庄两水库的續建、扩建工程。计划分三年完成。今冬明春首先开辟子牙新河，扩建崗南、黃壁庄两水库。这样，子牙河系如果再遇一九六三年型的特大洪水，就可解除对天津市及津浦铁路的威胁，除害兴利，保卫丰收。

(一)

根据中央、华北局及省委的指示，今冬明

春子牙新河工程全部建成，連同滏陽新河右堤上、下段，均按“六成”作為驗收標準，今年十月初開工，明年汛前完工。

經過發動群眾，大搞設計施工革命化，今冬明春河道土方為九千八百三十萬立方米、筑堤輾壓七千八百五十二萬立方米，用工六千七百七十七萬工日，建築物工程混凝土量亦有減少，投資可以控制在國家批准一億元指標以內。

滏陽新河石德鐵路大橋工程，中央鐵道部已列入基建計劃，設計概算六百四十萬元，從黑龍港結余中解決，不再向國家要投資。所需材料由中央直接轉撥。

上游水庫，今冬明春除繼續進行黃壁庄主付壩加高外，再擴建崗南水庫，設計概算一千六百九十多萬元，水泥一萬噸，鋼材一千七百噸，木材五千立方米。

省委確定：河道土方由八個專區出工三十萬人施工；建築物、鐵路橋、水庫所需勞力，全部由所在地區另行安排。

(二)

关于施工当中的有关政策办法，基本上仍按黑龙港工程的有关规定办理。繼續貫徹：生产队集体出工，义务劳动，国家管飯，不計工資，和包干負責，只准节余，不得超过，节余上交国家的办法。对下面两个問題作了一些变动。

第一、关于生活补助。每个标工生活补助費四角五分。粮食每个标工仍按二斤补助。超过标工的最多补助到三斤，在三斤以內，节约归己，超过三斤的，只給超标工应得的生活补助費，不再补助粮食。

第二、关于小車問題。今年国家購置小車脚十万副，发給出工社队，双輪車每三人一輛，单輪車每三人两輛，自己安装上盘，年度工程完成后，小車归生产队所有。施工期間，每个标工发給小車工具修理費六分。

(三)

伟大的領袖毛主席号召全国人民，都要象

解放軍那樣，辦成革命化的大學校。毛主席的偉大號召，是我們一切工作的行動綱領。我們搞水利建設一定要原原本本的学习解放軍，突出無產階級政治，活學活用毛主席著作，使我們的施工隊伍和解放軍一樣，既是戰鬥隊，又是生產隊，又是工作隊，把海河工地辦成毛澤東思想的大學校。

今冬明春是“三五”期間根治海河的關鍵一仗，任務是光榮的，同時也是艱巨的，特別是在當前國內外一派大好革命形勢下，勝利的完成這一光榮而艱巨的任務，更具有非常重大的政治意義和經濟意義。要更高的舉起毛澤東思想偉大紅旗，抓革命，促生產，乘勝前進，為多快好省地完成今冬明春的建設任務而努力奮鬥。

中國人民解放軍

三大紀律八項注意

三大紀律

- (一) 一切行動聽指揮；
- (二) 不拿群眾一針一線；
- (三) 一切繳獲要歸公。

八項注意

- (一) 說話和氣；
- (二) 買賣公平；
- (三) 借東西要還；
- (四) 損壞東西要賠；
- (五) 不打人不罵人；
- (六) 不損壞莊稼；
- (七) 不調戲婦女；
- (八) 不虐待俘虜。

关于民工入场前的 思想发动和组织工作意见

(66)政办字1号

一九六六年八月十日

根据毛主席“备战，备荒，为人民”的伟大战略思想和“一定要根治海河”的指示，继黑龙港地区除涝排水工程胜利完成之后，中央和省委决定，今冬明春集中力量开挖子牙新河，并扩建、续建岗南、黄壁庄两水库。这是根治海河的一场攻坚战，任务更大、要求更高。我们必须更高地举起毛泽东思想伟大红旗，充分运用黑龙港施工的经验，坚决打好这一仗，多快好省地完成这一光荣而艰巨的任务。

黑龙港施工的经验证明，要胜利地、全面地完成施工任务，首先必须从难从严，早作准

备，充分做好民工入场前的思想发动和组织工作，最大限度地调动广大民工、社员的革命积极性，发扬自力更生、艰苦创业、勤俭治水的革命精神。为此，提出以下几点意见：

一、突出政治，大搞宣传，做好思想发动工作

在思想发动工作中，要进一步广泛、深入地宣传毛主席“一定要根治海河”的伟大号召，以阶级斗争为纲，紧密结合无产阶级文化大革命和社会主义教育运动，发动各方面的力量，组织强有力的宣传队伍，充分利用各种宣传工具，参照省指挥部印发的《子牙新河工程宣传提纲》，大张旗鼓地开展宣传教育活动。

第一，积极宣传这一工程的重大意义。

毛主席“一定要根治海河”的伟大号召，给我省改变农业多灾低产的贫困面貌指出了明确方向。我们必须积极地宣传最高指示，认真地贯彻最高指示，坚决地执行最高指示，使广大社员群众认清为革命出工、为革命挖河的道

理，踊跃参加子牙新河工程。要向全体社员讲清，这一工程完成后，再遇到一九六三年那样的大洪水就可以解除洪水对天津市及津浦铁路的威胁，我省广大平原地区的农业生产就有了保证。这是一场改变自然的伟大斗争，是彻底扭转我省历史上遗留下来的农业多灾低产面貌的革命斗争，是实现主席“备战，备荒，为人民”伟大战略部署的一部分，它既有深远的政治意义，又有重大的经济意义。

通过宣传教育，使广大社员、干部充分地认识到，挖河就是干革命，把治河与加速社会主义革命和社会主义建设联系起来，与援越抗美联系起来，与支援世界人民革命斗争联系起来。造成一个全省人民团结治水、各行各业大力支援的大好局面。

第二，以阶级斗争为纲，大抓阶级教育。

在宣传过程中，要组织广大社员，特别是贫下中农，广泛深入地开展回忆对比活动。请老干部、老党员、老贫农、老革命军人讲村史、讲家史、讲革命斗争史。回忆旧社会遭灾后

破产渡荒、家破人亡的悲惨生活，揭露历代统治阶级、特别是国民党统治时期，对劳动人民的压迫、剥削和残酷压榨；大讲生活在伟大的毛泽东时代的幸福和人民公社集体经济的优越性，大摆当我们遇到洪水、地震、海啸等不可抗拒的灾害的时候，党中央和毛主席的亲切关怀，兄弟地区的大力支援。从而掀起一个村村诉、户户忆的阶级大发动的高潮，提高广大群众的阶级觉悟，使广大群众永远不忘阶级苦，永远牢记血泪仇，永远听毛主席的话，永远跟着共产党走，进一步激发和调动广大群众参加根治海河的积极性。

第三，广泛宣传自力更生，勤俭治水的方针。各地要按照省印发的《根治海河政策问答》，逐条、逐项的向群众讲解，使群众都能了解党的政策，掌握党的政策，自觉地执行党的政策。在组织民工队伍和进行出工准备工作中，要突出强调艰苦朴素、因陋就简的精神，处处勤俭节约，反对大手大脚铺张浪费；要政治挂帅，合理记工分，不搞物质刺激、额外补

助，严禁乱带粮款物；要按政策规定办事，要革旧习惯势力的命，不要只顾个人，不关心集体；要正确处理国家、集体、个人三者之间的关系，坚决杜绝四不清。

第四，方法和要求。

宣传工作声势要大，与当前农业生产、四清运动、文化大革命结合要紧密，方法要灵活多样，广泛深入，思想工作必须做深、做细、做透、做扎实，切忌追求形式，走过场。充分利用俱乐部、黑板报、高房广播等过来行之有效的宣传工具开展宣传活动，并应物色一批学习毛主席著作好的在乡知识青年和参加过黑龙港施工的五好民工、模范家属进行培养训练，建立一支坚强的宣传队伍，深入到田间地头、社员住户，随时随地抓住活人活事活思想进行宣传教育。黑龙港流域沿河社队，要结合今年抗旱夏播、汛期排水、兴修农田水利、发展农业灌溉等现实效益和黑龙港工程所发挥的巨大作用，进行宣传，使广大群众进一步地认识到毛主席提出的“一定要根治海河”的重大意义。

子牙新河沿岸社队，因迁建任务较大，思想工作更为艰巨，宣传教育工作应提前进行。在宣传中，要及时掌握群众的思想动态，严密注视坏分子的破坏活动。

此外，还应注意做好民工家属工作。对有些家属所存在的一些思想问题或实际问题，要认真对待，切实解决。

总之，在党支部的统一领导下，发挥共青团、贫协、民兵、妇联等组织和党、团员骨干积极分子的作用，分工包片、包户、包人，做好一人一事的思想工作，一定要把问题解决在民工出发之前，做到干部、民工、家属“三通”、“三满意”，为胜利完成子牙新河工程任务打下坚实的思想基础。

二、组织好一支革命化的施工队伍

第一，施工队伍的组织。

按照解放军“既是战斗队，又是工作队，又是生产队”的要求，组成强有力的施工队伍。参加施工的民工条件，必须是十八至五十