

(清) 傅澤洪、黎世序等 主編
鄭元慶、俞正燮等 編輯

行水金鏡

續行水金鏡

(卷之二)



(清) 傅澤洪 黎世序 等 主編

鄭元慶 俞正燮 等 纂輯

行水金鑑 繢行水金鑑

(附分類索引)

22

續行水金鑑卷第一百

運河水

章牘二十八

乾隆四十七年二月十八日韓鑠奏臣於十五日將查勘東省運河縉道及分段估辦緣由會奏嗣於十六日遂勘伊家河荆山橋等處分洩情形查伊家河頭尾深通惟中段數百丈間有淤淺當飭運河道調撥額夫撈挖勒限完竣其荆山橋凡一百五十九孔現俱過水甚暢水色純清毫無阻滯途次接據河北道朱岐稟稱青龍岡東壩頭於十一日復行蟄場聞信不勝焦急竊計壩工歲事又需時日桃汛瞬屆新運踵臨逼道現難行縉儻水勢續長更難籌辦是分洩

之路急宜添備微山湖下游雖有荆山橋伊家河八
閘正河三路分洩究之總歸江南運河下注不惟上
游減水甚遲而江南一線運河亦難容納漫淹絳路
糧船行走艱難勢必旁籌分洩不使水勢全行入運
庶兩省緯道不致漫及查江南銅山境之潘家屯向
挑引河藉黃入湖濟運去歲薩載李奉翰欲於此處
引湖水入河分洩因外灘新淤礙難施工刻下若可
挑挖開放導清入黃俾湖水旁洩則多一分入黃自
少一分入運緯道自可放心臣順道赴潘家屯及水
線河查勘該道廳面稟水線河去歲已經開放現因
水落斷流潘家屯業經督臣委員量估派員辦理該

處外灘現高大河底七八尺及一丈二三尺不等引
河估挑與大河底相平目下可洩清水二尺餘寸臣
復逐勘與該道等面商此就河底估挑即可洩水二
尺若將大河底客沙抽溝深二三尺寬一丈餘尺所
挑引河估與溝底相平則洩水更多且正河抽溝不
過數百丈卽可引入下游深處清水刷沙更可寬深
卽咨會督臣一面令該道等趕辦以備桃汛臣現在
沿黃河溯勘河身馳至儀工幫同商辦探知南糧頭
幫尙未渡黃俟渡黃信至臣仍飛赴東境查驗綿道
二十六日奉

硃批所辦是已有旨又摺內於所挑引河語句旁奉

殊批是此亟應還爲者成案

南河

是月十九日薩載奏微山湖迤西潘家屯原爲洩黃助湖之路上年因豫省北岸漫口水由微山湖下注邳宿運河及駱馬湖六塘河以達海臣與李奉翰廣等分洩擬將潘家屯開放因該處外灘高仰且多淤佔礙難挑挖是以另籌開放蘇家山水線河及下游運河內之十字河臨黃壩分洩節經奏蒙

聖鑒嗣霜降水消而豫省青龍岡壩工趕辦可望合龍則下游各處足資分洩無需再藉潘家屯導引况該處逼近黃河上游合龍水歸故道恐致掣溜亦非有備無患之計是以中止迨冬春以來豫工屢次變更

時屆桃汛上游水長下游應廣籌去路舍潘家屯而外別無可籌臣於正月卽飭淮徐道何裕城並委署淮徐遊擊藍珠往潘家屯確勘外灘稀淤尚未乾涸若就舊引河挑挖旣難施工且形勢較窄黃水復故掣溜堪虞應繞越稀淤挑成倒鉤形勢計灘寬二千一百七十餘丈估挑口寬三丈底寬二丈深自五六尺至一丈三尺不等挑成開放計可過水二尺若湖水遞長則宜洩可以遞深豫工一經合龍黃水復故堵閉亦易正在批飭照辦適東河臣韓鑠查勘運河順道至潘家屯查勘臣因赴揚屬勘工未及會晤茲回清江又接大學士公阿桂來札以豫工疊經變故

應爲先事之籌將潘家屯先行約估預備豫工堵築事宜距大汛尚有月餘辦理自不致遲誤查該工現今估定派員興挑亦須二十日始能告竣臣現卽飭辦一面親赴潘家屯覆勘督令如式挑竣聽候豫省確信開放分洩此外如上年分洩各路現俱照常開放宣洩其蘇家山水線河及宿遷境內十字河臨黃壩兩處因水落斷流亦委員勘明將口門展寬以備水長分洩不致壅滯二十八日奉

硃批昨據韓鑠奏到已有旨應速爲者

南河
成案

是月二十九日韓鑠奏二十六日接奉

上諭韓鑠奏稱潘家屯引河就河底即可洩水二尺若

將大河底客沙再行抽溝二三尺寬一丈餘尺則洩水
更多等語所辦是亟應速爲已於摺內批示該督等卽
督率員弁展挑寬深使湖水分洩入黃方於通道有益
昨據阿桂等奏青龍岡現議改築壩工所有漫注之水
急需廣爲設法分路疏消自應於下游多方籌辦以洩
水勢因思駱馬湖六塘河兩處亦均係運河分注下游
著傳諭薩載等逐加查勘如有應行挑挖可以開放減
洩之處亦宜酌量疏通廣籌去路俾湖水分道旁注運
河緯路不致久淹以便重運遄行方爲妥善欽此伏查
勘疏消以資分洩前督臣薩載已委員查勘並將十

字河估挑寬深分洩入黃現在潘家屯督辦挑工茲奉

諭旨自必欽遵展挑寬深妥速趕辦臣於沿河一帶查
催緯道工程擬卽由韓莊前往會商設法辦理總期
水勢消洩運行無阻三月初七日奉

硃批如何定議速爲奏聞

南河成案

三月十一日薩載韓鑄國泰奏豫省青龍岡漫口水
勢下注經由江南河湖入海臣薩載上年遵

旨廣籌去路已將微山湖西之蘇家山水線河並下游
邳宿運河之臨黃壩及駱馬湖六塘河等處凡可分
洩路徑均酌籌宣洩其徐州潘家屯因外高內窪河

灘稀淤難以施工且豫工又經變更現在改移建築
瞬屆大汛漫水尙應設法分洩臣薩載復加勘籌濬
家屯壩外黃河灘面漸次乾涸可以挑渠開放正在
估辦臣韓鑄前次勘籌運河縫道復順道查勘俱經
先後奏蒙

聖鑑茲查韓鑄國泰督辦運河縫路由韓莊就近至徐
與督臣薩載同至潘家屯相度外灘引渠原估展挑
口寬五丈底寬一丈五尺今應倍加展挑口寬十丈
底寬五丈大隄及鉗口壩口門亦各展寬十丈正在
備挑人夫雲集應飭承挑之員添夫趕辦至壩內舊
有引河原寬五六丈不等年來刷寬七八丈至十餘

丈除已寬十丈者毋庸加展其不及十丈者亦一體
挑挖總以寬十丈爲度並將淺處撈濬深通另添委
員分段辦理內外引渠統限三月內報完卽行開放
分洩上游豫工合龍有信儕堵不致有誤至潘家屯
迤下七八里有劉家窪地名柳家窪上年湖漲漾至
隄根冬令水落隄根窪處仍存水七八寸寬數丈迤
裏則地勢較高業已洞出耕種近湖現爲水漫若開
挑引渠不得河頭是處距潘家屯僅七八里隄內積
水與潘家屯東堰甚近應於隄內抽溝一道橫抵東
堰並將東堰挑開一段水長時由此匯注潘家屯引
河入黃較爲近捷且大隄可免於十里內兩處閘通

將來堵閉較易此外下游駱馬湖六塘河分派去路
前已將查勘情形奏

間查駱馬湖尾閔五道引河上年盛漲時過水口面共
寬一百四十一丈水深自五六尺及一丈六七尺不
等下注六塘河尙可容納茲復加商確五道引河兩
旁均有土埂此時水小展寬尙易應再酌量展寬三
十丈共一百七十丈洩水更暢下游六塘河尙不至
喫緊卽飭運河廳集夫照現定丈尺趕辦以備盛漲
宣洩臣薩載現將潘家屯等工交淮徐道徐州府知
府駐工督辦卽親往下游駱馬湖查勘督令妥協辦
理再行具奏

南河成案

四月薩載奏十九日接奉

上諭據阿桂等奏青龍岡堵工又有變動閱奏實爲焦急現在水勢仍由漫口下注三湖運河連爲一片亟須多籌去路如潘家屯內外引河及劉老澗六塘河等處凡可以宣洩歸海暢利之處均須逐節籌畫加挑寬展俾資暢注著傳諭薩載韓鑠等悉心經理欽此臣查前因河工瞬屆大汛奏開徐州北岸潘家屯引渠以備分洩奉到

諭旨飭令展挑寬深使湖水分洩入黃並令將駱馬湖六塘河兩處酌量疏通廣籌去路欽此當將潘家屯引河復加展寬並將駱馬湖六塘河及歸海各路勘辦

分洩先後入奏茲豫省壩工又復陡蟄現在水勢仍從漫口下注誠如

聖訓亟須多籌去路俾資暢注伏查潘家屯引河前專委淮徐道何裕城等駐工督挑嗣據稟報內外引河及柳家窪抽溝段落均如式挑竣正擬將臨黃土壩刨挖啟放適接河臣李奉翰札會青龍岡壩工將次合龍河水已由引河下注臣以黃水復歸故道恐由引河串入微湖當飭淮徐道迅速堵閉嗣間豫工復有變動又飭淮徐道速將該引河開放茲據該道何裕城稟報潘家屯內外引渠已於四月十九日開放過水二尺流行暢達微湖水勢可以藉資分洩至駱

馬尾閭五道引河應行展寬六塘河浚溝砂礓及海
州武障項沖義澤六里東門白蚬牛墩車軸青薇等
河俱係歸海要道應行疏通前經委員勒限起辦均
報完工再運河乾車頭積有沙硬已經啟除劉老澗
開外淤灘及十字河臨黃引渠俱已挑切展寬現在
過水分洩至中河楊家莊李家莊新舊口門水行迅
速並無阻滯蓋東省湖河水勢下注江南境內既有
潘家屯蘇家山十字河等處分洩入黃其由邵宿引
河匯入駱馬湖六塘河宣洩下達之水歸海去路亦
處處深通將來水勢加長不致壅滯南河成案

五月初十日薩載李奉翰奏臣等前奉

諭旨命於江南下游廣爲宣洩如潘家屯六塘河等處
凡有可以暢達歸海之路悉心相度籌辦欽此臣李奉
翰於上月二十九日自豫往江南勘辦當經具奏嗣
卽沿途順看虞城交界起至徐城一帶黃河雖閒有
停淤逐段測量較豫省河身尚屬寬深不致高仰阻
遏惟邵家渡黃家渡邵家莊小梁莊等處現出零星
灘嘴共一十五處應挑切順勢使將來水歸故道暢
流無滯隨委員按段確估上緊挑切至徐卽赴潘家
屯上下查勘臣薩載亦卽於初九日到上會勘該處
引河開放後隄外新引河現在過水深一尺七八寸
至二尺不等隄內通湖舊引河現在水深二三尺至