

1956 年度

建築安裝工程統一施工定額

第 2 冊

一般工業設備安裝工程

第 9 分 冊

電氣設備安裝工程

基本建設出版社

1956年度建築安裝工程統一施工定額

第 2 冊

一般工業設備安裝工程

第 9 分 冊

電氣設備安裝工程

*

基本建設出版社出版 (北京復興門外三里河)

北京書刊出版業營業許可証出字第086號

沈陽市第一印刷廠印刷 新華書店發行

*

書號：15052,28 787×1092 1/32 8%印張 字數256,128字

1956年3月第一版

1956年5月沈陽第二次印刷

印數：1—13,000冊 定價：1.15元

目 錄

分冊說明..... 1

第一章 戶外配電裝置安裝

說 明.....	5
變壓器安裝說明.....	6
§ 9—1 6~10千伏三相變壓器安裝 (50~320千伏安)	10
§ 9—2 35千伏三相變壓器安裝 (100~320千伏安)	11
§ 9—3 10~35千伏三相變壓器安裝 (560~1800千伏安)	12
§ 9—4 10~35千伏三相變壓器安裝 (3200~7500千伏安)	14
§ 9—5 35~66千伏三相變壓器安裝 (10000~31500千伏安, 双卷風冷式)	17
§ 9—6 110千伏三相變壓器安裝 (10000~40500千伏安, 双卷風冷式)	20
§ 9—7 110千伏三相變壓器安裝 (10000~31500千伏安, 三卷風冷式)	23
§ 9—8 66千伏單相變壓器安裝 (10500~40000千伏安, 双卷風冷式)	26
§ 9—9 110千伏單相變壓器安裝 (10500~40000千伏安, 双卷風冷式)	29
§ 9—10 110千伏單相變壓器安裝 (10500~40000千伏安, 三卷風冷式)	32
§ 9—11 戶外電壓互感器安裝.....	35
§ 9—12 戶外電流互感器安裝.....	37
§ 9—13 戶外油斷路器安裝.....	39
§ 9—14 戶外貧油斷路器安裝.....	41
§ 9—15 戶外空氣斷路器安裝.....	43

§ 9—16	35~110千伏戶外手動隔離開關安裝	45
§ 9—17	STKAF—110戶外隔離開關安裝（匈牙利產品）	48
§ 9—18	44—220千伏戶外氣動隔離開關安裝	50
§ 9—19	戶外熔斷器安裝	52
§ 9—20	戶外避雷器安裝（裝在基礎上）	53
§ 9—21	戶外避雷器安裝（裝在金屬結構上）	54
§ 9—22	變壓器油過濾準備工作	55
§ 9—23	變壓器油過濾	56

第二章 戶外絕緣子及軟母線安裝

說 明	57	
§ 9—24	懸垂絕緣子串安裝 (II—4.5)	58
§ 9—25	單碟式支持絕緣子安裝	59
§ 9—26	多碟式支持絕緣子安裝	59
§ 9—27	10千伏銅軟母線架設	60
§ 9—28	35千伏銅軟母線架設	61
§ 9—29	66千伏銅軟母線架設	62
§ 9—30	110千伏銅軟母線架設	62
§ 9—31	220千伏銅軟母線架設	63
§ 9—32	銅軟母線引下線在地面安裝	64
§ 9—33	銅軟母線引下線在高空安裝	65
§ 9—34	10千伏鋁軟母線架設	66
§ 9—35	35千伏鋁軟母線架設	67
§ 9—36	66千伏鋁軟母線架設	67
§ 9—37	110千伏鋁軟母線架設	68
§ 9—38	220千伏鋁軟母線架設	69
§ 9—39	鋁軟母線引下線安裝	70
§ 9—40	鋁軟母線引下線耐張壓接管及 T型壓接管壓接	70
§ 9—41	鋁軟母線引下線與設備連接（三個頭）	71

§ 9—42	設備与設備間連接線安裝.....	71
--------	------------------	----

第三章 戶內配電裝置安裝

說 明.....	72	
§ 9—43	間隔鐵構安裝.....	73
§ 9—44	母線橋鐵構安裝.....	73
§ 9—45	網門安裝.....	74
§ 9—46	間隔石棉水泥板安裝.....	75
§ 9—47	电压互感器安裝.....	76
§ 9—48	电流互感器安裝.....	78
§ 9—49	油斷路器安裝.....	80
§ 9—50	MTT—229貧油斷路器安裝	81
§ 9—51	空氣斷路器安裝.....	83
§ 9—52	隔離開關安裝.....	84
§ 9—53	隔離開關操作裝置安裝.....	86
§ 9—54	熔斷器安裝.....	89
§ 9—55	避雷器安裝.....	90
§ 9—56	電抗器安裝（混凝電抗器）	91
§ 9—57	靜電容電器安裝.....	94
§ 9—58	KCO 成套配電櫃安裝	94
§ 9—59	KDT 成套配電櫃安裝	95
§ 9—60	KPII, KO, K II 成套電櫃安裝.....	96
§ 9—61	發電機接線.....	98
§ 9—62	電動機檢查.....	99

第四章 配電盤安裝

說 明.....	100	
§ 9—63	III—550型配電盤安裝	101
§ 9—64	熱工綜合操作盤安裝.....	103

§ 9—65 車間盤安裝.....	104
§ 9—66 繼電器儀表及操作開關安裝.....	105
§ 9—67 發電機勵磁電阻器安裝.....	106
§ 9—68 配電盤底座槽鋼制作安裝.....	107
§ 9—69 端子箱安裝.....	108
§ 9—70 操作開關接線.....	109
§ 9—71 配電盤挖孔.....	109
§ 9—72 石棉水泥盤及鐵盤安裝.....	110
§ 9—73 低壓成套設備及櫃式盤安裝.....	110
§ 9—74 金屬操作台安裝.....	111
§ 9—75 盤上下部的擋板安裝.....	111
§ 9—76 走線架制作安裝.....	112
§ 9—77 配線.....	112
§ 9—78 校線栓牌端子板接線.....	113
§ 9—79 石棉水泥盤（或電木盤）角鐵支架制作安裝.....	113
§ 9—80 端子板安裝.....	113

第五章 戶內支持絕緣子、穿牆瓷管、套管及 硬母線安裝

（一）支持絕緣子及穿牆瓷管、套管部份

說 明.....	114
§ 9—81 母線支架安裝.....	115
§ 9—82 支持絕緣子安裝.....	116
§ 9—83 2820絕緣子安裝及灌注螺絲.....	117
§ 9—84 屋內外穿牆板安裝.....	118
§ 9—85 穿牆瓷套管安裝.....	119

（二）帶形母線部份

說 明.....	120
----------	-----

§ 9—86 帶形母線平直.....	121
§ 9—87 帶形母線下料.....	121
§ 9—88 帶形母線煨平弯.....	122
§ 9—89 帶形母線煨側弯.....	123
§ 9—90 帶形母線煨扭弯.....	124
§ 9—91 帶形母線煨鴨脖弯.....	124
§ 9—92 帶形母線螺絲接头.....	125
§ 9—93 帶形母線氣焊接頭.....	131
§ 9—94 帶形母線電焊接頭.....	132
§ 9—95 帶形母線架設.....	133
§ 9—96 帶形母線伸縮器制作.....	134
§ 9—97 螺絲處理（焯火）.....	135
§ 9—98 帶形母線刷分相漆.....	136

（三）車間動力主干線部份

說 明.....	137
§ 9—99 車間動力主干線保護箱安裝.....	138
§ 9—100 車間動力主干線鑽眼.....	139
§ 9—101 車間動力主干線安裝.....	140
§ 9—102 車間動力主干線刷分相漆與裸絞線.....	140
§ 9—103 母線槽安裝.....	141
§ 9—104 母線槽之 JK 箱安裝.....	141
§ 9—105 錫銅接頭.....	142
§ 9—106 錫鋁接頭.....	143

第六章 整流器及蓄電池

說 明.....	144
§ 9—107 金屬整流器安裝.....	145
§ 9—108 玻璃泡水銀整流器安裝.....	146

§ 9—109 鐵壳式水銀整流器解體安裝.....	146
§ 9—110 鐵壳式水銀整流器快速開關安裝.....	147
§ 9—111 IIIPB 配電箱安裝	148
§ 9—112 鐵壳式水銀整流器循環水管連接.....	149
§ 9—113 鐵壳式水銀整流器陽極電纜敷設.....	150
§ 9—114 鐵壳式水銀整流器控制設備安裝.....	151
§ 9—115 蓄电池木支架制作安裝.....	152
§ 9—116 蓄电池室穿牆接線板制作安裝.....	153
§ 9—117 鉛酸蓄電池安裝.....	154
§ 9—118 鐵鎳蓄電池安裝.....	160
§ 9—119 蓄電池母線支架安裝.....	162
§ 9—120 蓄電池母線支架絕緣子安裝.....	163
§ 9—121 蓄電池母線安裝.....	164

第七章 電纜工程

(一) 電纜支架安裝部份

說 明.....	166
§ 9—122 在混凝土、磚牆、鋼結構上安裝電纜支架.....	167
§ 9—123 電纜吊架安裝.....	171
§ 9—124 電纜豎井安裝.....	172

(二) 電纜敷設部份

說 明.....	173
§ 9—125 電纜敷設.....	176
§ 9—126 電纜穿保護管.....	181
§ 9—127 金屬管道內穿電纜.....	182
§ 9—128 架空電纜架設.....	184

(三) 电纜头制作安裝部份

說 明.....	186
§ 9—129 干包式操作電纜終端頭制作安裝及接線.....	187
§ 9—130 干包式動力電纜終端頭制作安裝及接線.....	188
§ 9—131 白鐵皮式動力電纜終端頭制作安裝及接線.....	191
§ 9—132 鑄鉄壳式動力電纜終端頭制作安裝及接線.....	198
§ 9—133 鉛手套式動力電纜終端頭制作安裝及接線.....	202
§ 9—134 動力電纜中間接頭制作安裝及接線.....	206
§ 9—135 操作電纜中間接頭制作安裝及接線.....	214

(四) 电纜附屬工程部份

§ 9—136 石棉水泥板敷設.....	217
§ 9—137 电纜刷油漆.....	218
§ 9—138 电纜剥麻皮.....	218
§ 9—139 电纜綫路标埋設.....	219
§ 9—140 揭或蓋電纜溝活洋灰蓋板.....	220
§ 9—141 电纜螺絲鉤子制作.....	220
§ 9—142 电纜卡子制作.....	221
§ 9—143 电纜牌子制作.....	222
§ 9—144 蒸制电纜油.....	223
§ 9—145 化絕緣油.....	224
§ 9—146 鉛手套式外壳澆制加工.....	224
§ 9—147 电纜及基礎管道包防水層.....	225

第八章 接地裝置安裝

說 明.....	227
§ 9—148 接地管制作安裝.....	228
§ 9—149 接地母線敷設.....	229

§ 9—150 設備及鐵構接地引線安裝.....	230
--------------------------	-----

第九章 車間起重設備電氣部份安裝

說 明.....	232
§ 9—151 滑線平直除銹.....	233
§ 9—152 角鋼扁鋼裸滑線安裝及刷油.....	234
§ 9—153 大車滑線支架安裝.....	235
§ 9—154 小車滑線支架安裝.....	236
§ 9—155 走線刷架安裝.....	237
§ 9—156 絝緣子安裝.....	238
§ 9—157 伸縮縫制作及角鋼扁鋼滑線接頭處掛焊錫.....	239
§ 9—158 集電刷安裝.....	240
§ 9—159 移動軟導線及支架安裝.....	240
§ 9—160 撞尺制作安裝.....	241
§ 9—161 絝緣子清洗.....	242

第十章 起動控制設備安裝

說 明.....	243
§ 9—162 起動控制器安裝.....	244
§ 9—163 PB 及 P 3 B 斂磁變阻器安裝	245
§ 9—164 HC 型電阻器安裝	246
§ 9—165 電阻器支架安裝.....	247
§ 9—166 电磁起動器安裝.....	248
§ 9—167 Y/△ 起動器安裝	250
§ 9—168 自動空氣斷路器及接觸器安裝.....	252
§ 9—169 起動補償器安裝.....	253
§ 9—170 控制按鈕安裝.....	254
§ 9—171 限位開關安裝.....	257
§ 9—172 鐵制動力開關櫃及開關箱安裝.....	258

第十一章 打眼埋螺絲

說 明.....	259
§ 9—173 刨溝.....	260
§ 9—174 混凝土結構上打半眼及打透眼.....	261
§ 9—175 磚結構上打半眼、打透眼.....	262
§ 9—176 鋼結構上鑽眼.....	263
§ 9—177 埋螺絲.....	263

分 冊 說 明

- 一、本分冊包括 10 千伏以下屋內配電裝置，220 千伏以下屋外變電裝置的一部份，及在車間設備起動控制裝置等部份，共 11 章，177 節。
- 二、本分冊主要是根據電氣工人的現場操作編制定額，但也包括了配合電工工作的起重和電火焊工的定額，下列幾項工作，除在各章節中有特別說明者外均未包括在本分冊範圍內。
 1. 金屬結構加工配制工作和安裝工作。
 2. 起重工具安裝和運搬工作。
 3. 电机安装。
 4. 土方工作。
 5. 金屬面刷油。
 6. 脚手架搭拆，接电源線等臨時工程。
 7. 各類管道安裝。
 8. 照明工程。
 9. 吊車司機的工作。
 10. 電氣調整試驗及試車運轉工作。
- 三、本分冊的編制以下列各項技術資料為依據。
 1. 55 年原燃料工業部電業管理總局頒發的「電氣設備安裝工程與施工驗收技術規定」。
 2. 第一機械工業部 54 年出版的「中華人民共和國機械電氣產品樣本」。
- 四、本分冊有關其他規定及說明如下：
 1. 時間定額是屬於某種專業、某種技術等級的工人（小組或個人）在正確的勞動組織及生產組織條件下，完成合格的單位產品所必需的工作時間。包括工人操作的有效時間。必需的休息時間及不可避免的中斷時間。其中有效工時考慮了下列工作所需的時間。

- (1) 設備、材料及工器具等的準備與結束（辦領退手續及小型工具輔助材料的領取工作）及工作場地的清理。
- (2) 在施工過程中必要的看閱圖紙。
- (3) 接受任務，施工指示及技術指導。
- (4) 工人的直接操作，施工過程中工器具的維護。
- (5) 操作過程中必要的移動時間，包括設備材料工器具的移動，除有特殊說明者外，定額中均包括了現場20公尺以內的運搬。
- (6) 施工中的自檢工作與完工后的交工（即返回工程任務單）。

2. 本分冊的勞動定額是考慮在正常條件下制定的：

- (1) 設備完整無缺。
- (2) 施工環境溫度在 $0 \sim 35^{\circ}\text{C}$ 之間。
- (3) 工作高度，一般考慮在5公尺以下，如超過此限時：定額與單價應乘以下表的相應系數：

類別	高度(公尺)	5~10	10~20	20以上
站在走台式腳手架上		1.10	1.20	1.30
站在梯子上		1.20		
沒有梯子或腳手架		1.25	1.35	1.55

(4) 在帶電部份附近操作，根據技術保安的規定，活動必須受到限制時，定額與單價應乘以系數1.25。

3. 本分冊的時間定額以工時為單位，有工種定額也有合計，如按專業工種計件，採用專業工種定額。如按綜合勞動組織計件時，可採用合計的定額。
4. 下列工作已集中的編成獨立的定額節，故不再包括在各定額中：

- (1) 設備與鐵構的接地。
- (2) 帶形母線安裝。

(3) 設備與母線的連接。

(4) 焊頭按綫。

5. 本分冊中，勞動定額與單價用分式表示，分子為工時定額，分母為單價。

6. 本分冊中，凡 [某某數以下] 者包括該數，如 [20公斤以下] 一語，包括了20公斤在內，而 [20公斤以上] 一語，則不包括20公斤在內。

五、材料消耗定額是規定完成質量合格的單位產品，在節約與合理使用材料的條件下，所必須的一定規格的材料消耗數量。

本分冊的輔助材料消耗定額中，除有特殊說明者外，均包括了淨用量與施工現場的運轉損耗及操作損耗，基本材料的損耗率包括在定額中，可採用下表確定；損耗率的計算方法如下：

$$\text{損耗率} = \frac{\text{損耗量}}{\text{總消耗量}} \times 100\%$$

$$\text{損耗量} = \text{總消耗量} - \text{淨用量}$$

材料名稱	損耗率%	說明
鋼材	3.0	板材及型鋼
管材	2.0	鋼管、鐵管
導線	1.5	銅、鋁線及銅芯鋁線
母線	1.5	銅板、鋁板、銅棒
動力電纜	1.0	
操作電纜	2.0	
鋼繩	1.5	
鍍鋅鐵線	1.5	
帶帽鐵螺絲	3.0	
木螺絲	5.0	
墊圈	3.0	
彈簧墊圈	5.0	
金屬零件	0.5	
金具	0.2	

金屬壓接管	2.0	
高壓絕緣子	0.5	不包括設備帶的特殊絕緣子
玻璃照明器具	1.0	
瓷質膠質照明器具	1.0	
灯 炮	2.0	
变 压 器 油	2.7	1噸以下(不包括回收在內)
变 压 器 油	1.8	10 " (")
变 压 器 油	1.5	100 " (")
石棉水泥板	2.0	
混 凝 土 預 制 品	0.5	

六、計件單價是工人小組（或個人）完成質量合格的單位產品應付給的工資數，其計算方法如下：

$$\text{計件單價 (元)} = \frac{(\text{各級工人人數} \times \text{各級工人工時標準工資}) \text{之總和}}{\text{小組成員總人數}} \\ \times \text{工時定額}.$$

第一章 戶外配電裝置安裝工程

說 明

- 一、本章包括發電廠及變電站（所）的電氣設備安裝工程的工時及材料消耗定額。
- 二、本章包括下列主要節次：
 1. 戶外變壓器安裝（電壓從6千伏～110千伏的各種不同容量及型號變壓器）。
 2. 戶外油斷路器及節油斷路器安裝（35千伏～110千伏）。
 3. 戶外隔離開關安裝（35千伏～220千伏）。
 4. 戶外空氣斷路器及空氣隔離開關。
 5. 戶外電壓互感器安裝（35千伏～220千伏）。
 6. 熔斷器及避雷器安裝（35千伏～220千伏）。
 7. 濾油設備安裝及絕緣油過濾。
- 三、本章中機械化施工是指履帶式起重機、汽車起重機、電動卷揚機、橋式吊車等機械施工。
人力施工分為兩種：一種是使用絞磨、手搖卷揚機、複式滑車、鍊式起重機等。一種系純使用人力拉、抬、推或用單滑車等，已分別註明於該項工作項目施工方法中。
- 四、本章中機械的水平是採用目前一般情況而定，每節工作說明中，已作詳細說明。
- 五、本章定額工程內容中除註明應作的試驗項目外，本定額中不包括其他試驗工作。
- 六、本章定額工程內容中，一般不包括零件的配制及加工（已註明者例外）。
- 七、本章定額不包括施工所需工具的制作。
- 八、本章中考慮了現場20公尺以內的運搬工作，但有特殊說明者除外。
- 九、小型工器具及輔助材料在定額中已考慮領取搬運退料等工作時間，但

大型工器具及大件材料，一般只考慮辦領退手續的工作時間，搬運工作應另計算。參考搬運定額。

十、本定額中使用的材料是指一般消耗輔助材料，主要材料依實際需要而定。

十一、本章定額中如使用機械化施工，司機工作時間未包括在內，應另計。

十二、本定額所有設備的安裝使用大型的起重工具，（如絞磨滑車、卷揚機、扒桿的制作及搭立）第一次準備與架設安裝，應參看起重工具準備工時定額，以一次計算。但以後的轉移工時已包括在定額內，結尾拆裝起重工具最後以一次起重工具拆裝工時計算。

十三、本章定額各節工作項目的劃分是依據工程本身的性質，施工方法及合適的勞動組織而劃分的，計量單位一般以每台每基、每噸、每組為單位，但在計算工時過程中，應注意該工作項目是否齊全或遺漏，以便增加或削減工時。

變壓器安裝說明

一、本定額包括目前國內一般常用的6千伏~110千伏各種不同容量的變壓器安裝。

二、本定額在考慮操作過程中的各種施工方法，是以當前國內較為通常的一種施工方法為主，對不同的施工方法，使用校正系數、換算，以求普遍適用。

三、工作項目範圍及內容：

- 變壓器的拆箱包括所有附件拆箱，一般性的檢查，清扫及零件清點。

- 吊芯檢查：

吊芯前工器具、材料的準備、軟木墊的剪裁、泡漆片、大蓋的拆卸、吊芯前后的抽油及注油、吊芯后器身的檢查、清扫、分接頭打磨、搖表試驗、油箱內部的清洗、回芯后大蓋的安裝及收拾結尾工作。

不包括：由於吊芯前后因需要而來回往返的搬運工作，器身的沖