



NPPM

广西壮族自治区
南宁造纸厂厂志
筹建篇

1984.3 — 1994.9

广西南宁造纸厂筹备处
一九九四年十二月

敬贈：

市化医总公司書記

黎大新同志

惠存

一九九六年五月十日

《南宁造纸厂厂志》（筹建篇）成书之际，适值南纸开工建设一周年，谨以此书献给十年以来为南纸项目呕心沥血的创业者；特向所有关心、支持南纸项目的仁人志士致谢！

《南宁造纸厂厂志》编委会

一九九五年十二月十六日

区党委常委南宁市委书记彭贵康
为南宁造纸厂题词

以十四大精神为动力，
加快造纸建设。

彭贵康

1992.11.19

南宁市市长谢汝煊为南宁造纸厂
题词

充分利用发展林木资源，
加快建设南宁造纸
厂。

谢汝煊
一九九二年

南宁市人大常委会主任甘祥梦
为南宁造纸厂题词

总映不慢建
设南宁造纸
厂 祥梦
一九九二年十一月五日

1993年8月13日至15日，国家计委委托广西区建委在南宁召开南宁造纸厂项目初步设计审查会



南宁造纸厂可行性研究报告预评会




1993年6月8日，南宁造纸厂可行性研究报告预评估会于南宁明园饭店举行

南宁造纸厂初步设计审查会召开标志着南纸建设进入新的时期



广西壮族自治区南宁造纸厂初步设计审查会代表合影留念 1993.8.13.


1993年8月13日南宁造纸厂初步设计审查会代表合影留念



- ① 南宁市副市长、(兼)中共南宁造纸厂筹备处临时委员会书记、筹备处主任文汝骏
- ② 中共南宁造纸厂筹备处临时委员会副书记、筹备处第一副主任屠国平
- ③ 南宁造纸厂筹备处副主任戴建军
- ④ 南宁造纸厂筹备处副主任黄建英




南宁造纸厂办公楼设计图



南宁造纸厂总平面布置图



南宁造纸厂林业资源分布示意图



南宁造纸厂厂区平面效果图



1993年6月23日, 南宁造纸厂与芬兰JPI公司在芬兰首都赫尔辛基签订引进项目技术及设备总承包合同



广西壮族自治区政府常务副主席袁正中在南宁造纸厂与芬兰JPI公司签订引进项目技术及设备总承包合同签字仪式上讲话



合同签订后, JP公司总裁Jaakko Poyry、芬兰政府商贸部次长及JPI公司总裁陆冠能与广西壮族自治区政府副主席袁正中、中国技术进出口总公司副总经理张宗良、中国驻芬兰使馆临时代办举杯庆贺(从左至右)



1994年3月15日, 我厂和轻工部规划设计院与芬兰JPI公司在北京举行第一次设计联合会



JAAKKO PÖYRY公司全体员工与参加合同签字仪式的中方代表合影



1992年10月10日，南宁造纸厂与南宁经济开发区共同举行“五通一平”开工仪式




1993年3月18日，厂区和生活区“三通一平”全面施工，厂筹备处管理干部和工程技术人员合影留念




1994年2月20日，我厂筹备处组团赴芬兰赫尔辛基JP公司总部洽谈并签订浆板机合同的成员与外方代表合影




我国驻芬兰大使郑锦炯(左五)接见拆机组人员



1994年8月1日至10月2日，我厂组团赴芬兰奥鲁拆卸引进二手抄浆设备



我厂引进的第一批设备抵达南宁港



我厂原料基地一景



我厂人事制度改革聘任大会



我厂一九九四年度总结表彰大会



培训中的我厂未来生力军



文汝骏副市长与我厂担任职工培训的教师欢度教师节

《南宁造纸厂厂志》编纂委员会

顾 问：程德辉 文汝骏
主任委员：屠国平
副主任委员：戴建军 黄建英
委 员：刘晓明 阳明强 陈焯志 刘易展
黄中就 李 萍 周锡安

《南宁造纸厂厂志》编写组

主 编：屠国平
副 主 编：戴建军 黄建英
编 撰：周锡安 黄竹青 黄有志 段小敏
黄英为 李飞鸿(市政府秘书)
摄 影：黄英为
编 审：周锡安

《南宁造纸厂厂志》编纂委员会

顾 问：程德辉 文汝骏
主任委员：屠国平
副主任委员：戴建军 黄建英
委 员：刘晓明 阳明强 陈焯志 刘易展
黄中就 李 萍 周锡安

《南宁造纸厂厂志》编写组

主 编：屠国平
副 主 编：戴建军 黄建英
编 撰：周锡安 黄竹青 黄有志 段小敏
黄英为 李飞鸿(市政府秘书)
摄 影：黄英为
编 审：周锡安

凡 例

- 1、本志记人叙事，忠于事实，不溢美，不隐过，坚持秉笔直书。
- 2、本志由概况、筹建历程、隶属关系变更及其历届领导更迭、大事记组成。
- 3、本志依时学事，叙而不论。
- 4、本志采用章节体。概况、大事记不分章节，图表穿插于各类目之中。
- 5、本志人物称谓，一般直呼姓名，职务遵时而记。
- 6、本志用语体文、记述体，使用文字、称谓、标点、数字、计量均按有关规定。
- 7、本志资料均经核实后载人，一般不注明出处。
- 8、本志断限，上限为1984年3月，下限至1994年9月，视需要和掌握资料情况，适当上溯和下延。

序 言

文汝骏

《南宁造纸厂厂志》(筹建篇)是一部记载南纸艰辛创业历程的工业志书。该志书的编纂工作由一九九四年六月起,成立了厂志编委会,并着手收集资料,整理素材,仅用了半年的时间,经过全体编委和编写组同志认真、勤奋的劳动,写作几易其稿,几次送有关部门、领导审阅,现已付印出版与读者见面了。至此,南纸“史有明文”。这实在是南宁造纸厂建厂史上的一件可贺可喜的事情。我作为南纸工程建设队伍中之一员,是很高兴的。

南宁造纸厂项目从酝酿决策、立项报批、到国家批准开工建设,历经了十年的风风雨雨,从中央到地方,国家有关部委的领导、专家和区市各级领导都为之付出了心血,南纸确实来之不易。南纸的创业史,应当是南纸人团结奋斗、顽强拼搏、开拓进取、乐于奉献的历史。其中的成就和事迹,使人鼓舞,催人上进;其中的挫折和教训,发人深省,给人启迪。“盛世修志”,对南纸筹建以来的发展历程作一番回顾和总结,留下一份比较完整、比较系统的创业史,对于南纸来说,实在是不可缺少的。它的意义和作用,我认为至少有两方面:第一,就南纸企业内部来说,它为企业对职工进行企业史教育提供了教材,通过厂史教育,可以使广大职工树立起主人翁的责任感、自豪感、使命感和紧迫感,激励他们热爱南纸、建设南纸、为南纸争光、为国家多作贡献的

豪情壮志。因为，只有对自己的企业的历史有比较深入的了解，才能有更明确的方向和目标，去开拓新的境界，去创造新的业绩。第二，就南纸企业外部环境而言，“厂志”无疑将为人们提供了解南纸发挥“窗口”的作用。它有助于人们了解南纸的昨天，认识南纸的今天，预见南纸的明天；有助于南纸走向社会，社会了解南纸；有助于加速南纸现代化建设步伐，创建一流企业，早日建成跨世纪样板厂的进程。

第一部《南宁造纸厂厂志》(筹建篇)，只是南纸筹建时期的工作活动历史记载，南纸建设的今天和未来的续篇，还有待于我们去谱写。时代赋予我们南纸人的任务是加速南纸现代化建设步伐，早日建成跨世纪的现代化的样板厂。人们在关注南纸，南纸将不负重望。南纸人将向所有关心和支持南纸建设的志士同仁展现自己的雄风，再创辉煌！

编写《南宁造纸厂厂志》(筹建篇)，是南纸企业文化建设的一项系统工程，自始至终得到了区、市有关领导、专家、部门的关怀和支持，在志书出版之际，特向为此付出辛勤劳动的所有同志表示诚挚的谢意！志书中如有不当之处敬请批评指正。

(序言作者系南宁市副市长、兼中共南宁造纸厂筹备处临时委员会党委书记、筹备处主任、南宁造纸厂工程建设指挥部指挥长。)

目 录

一篇	概 况	1
第一章	概 述	1
第一节	环境条件	2
第二节	建设规模、产品方案及生产方法	3
第三节	工艺技术及主要设备	3
第四节	原料林基地	6
第五节	环境保护	7
第六节	产品销售及经济和社会效益	8
第七节	发展前景	9
二篇	筹建历程	11
第一章	前期工作(1984. 3—1992. 7)	11
第一节	项目提出及报审工作	11
一、	项目背景	11
二、	项目提出	12
三、	项目上报	12
四、	项目批审	13
五、	项目立项	14
第二节	调查研究与基础工作	14
一、	林业资源调查	14
二、	厂址选择	17

三、地质勘探	18
四、环保评价	19
五、基础设施方案	21
1. 铁路专用线	22
2. 电力供应	22
3. 电信网点	22
4. 供排水设施	23
5. 消防系统	23
6. 灰渣综合利用方案	23
六、原辅材料	24
七、技术交流及设备引进洽谈	25
1. 座谈与交流	25
2. 出国考察	31
3. 询价和报价	32
4. 技术谈判和商务谈判	32
八、项目资金来源及其落实情况	34
1. 资金来源	34
2. 资金筹措	36
第三节 编制、报批项目可行性研究工作	39
一、可行性编制及评估论证	39
二、可行性报批与搁浅暂缓	41
三、重新申报与恢复启动	43