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内 容 提 要

本书依据《建设工程工程量清单计价规范》

（ＧＢ５０５００—２００８）和《全国统一安装工程预算定

额》第九册《通风空调工程》（ＧＹＤ—２０９—２０００）进

行编写，重点对通风空调工程造价编制时常见的疑

难问题进行了详细解释与说明。全书主要内容包

括通风空调工程概述，通风空调工程造价基础，工

程定额原理，通风空调工程定额计价，通风空调工

程工程量清单计价，通风空调设备及部件安装计量

与计价，通风管道制作安装计量与计价，通风管道

部件制作安装计量与计价，通风工程检测、调试计

量与计价，工程竣工结算与决算，通风空调工程工

程量清单计价编制实例等。

本书对通风空调工程造价编制疑难问题的讲

解通俗易懂，理论与实践紧密结合，既可作为通风

空调工程造价人员岗位培训的教材，也可供通风空

调工程造价编制与管理人员工作时参考。



通风空调工程造价编制
!""

问

编　写　组

主　编：袁　江

副主编：秦礼光　郭　靖

编　委：黄志安　蒋林君　梁金钊　方　芳

伊　飞　杜雪海　范　迪　马　静

侯双燕　郭　旭　葛彩霞　汪永涛

王　冰　徐梅芳　李良因　何晓卫

沈志娟



前　言

工程造价涉及到国民经济各部门、各行业，涉及社会再生产中的

各个环节，其不仅是项目决策、制定投资计划和控制投资以及筹集建

设资金的依据，也是评价投资效果的重要指标以及合理利益分配和调

节产业结构的重要手段。编制工程造价是一项技术性、经济性、政策

性很强的工作。要编制好工程造价，必须遵循事物的客观经济规律，

按客观经济规律办事；坚持实事求是，密切结合行业特点和项目建设

的特定条件并适应项目前期工作深度的需要，在调查研究的基础上，

实事求是地进行经济论证；坚持形成有利于资源最优配置和效益达到

最高的经济运作机制，保证工程造价的严肃性、客观性、真实性、科学

性及可靠性。

工程造价编制有一套科学的、完整的计价理论与计算方法，不仅

需要工程造价编制人员具有过硬的基本功，充分掌握工程定额的内

涵、工作程序、子目包括的内容、工程量计算规则及尺度，同时也需要

工程造价编制人员具备良好的职业道德和实事求是的工作作风，并深

入工程建设第一线收集资料、积累知识。

为帮助广大工程造价编制人员更好地从事工程造价的编制与管

理工作，快速培养一批既懂理论，又懂实际操作的工程造价工作者，我

们组织工程造价领域有着丰富工作经验的专家学者，编写这套《工程

造价编制疑难问题解答丛书》。本套丛书包括的分册有：《建筑工程造

价编制８００问》、《装饰装修工程造价编制８００问》、《水暖工程造价编

制８００问》、《通风空调工程造价编制８００问》、《建筑电气工程造价编

制８００问》、《市政工程造价编制８００问》、《园林绿化工程造价编制８００

问》、《公路工程造价编制８００问》、《水利水电工程造价编制８００问》、

《管道工程造价编制８００问》。

本套丛书的内容是编者多年实践工作经验的积累，丛书从最基础

的工程造价理论入手，采用一问一答的编写形式，重点介绍了工程造



价的组成及编制方法。作为学习工程造价的快速入门级读物，丛书在

阐述工程造价基础理论的同时，尽量辅以必要的实例，并深入浅出、循

序渐进地进行讲解说明。丛书中还收集整理了工程造价编制方面的

技巧、经验和相关数据资料，使读者在了解工程造价主要知识点的同

时，还可快速掌握工程预算编制的方法与技巧，从而达到易学实用的

目的。

本套丛书主要包括以下特点：

（１）丛书内容全面、充实、实用，对建设工程造价人员应了解、掌握

及应用的专业知识，融会于各分册图书之中，有条理进行介绍、讲解与

引导，使读者由浅入深地熟悉、掌握相关专业知识。

（２）丛书以“易学、易懂、易掌握”为编写指导思想，采用一问一答

的编写形式。书中文字通俗易懂，图表形式灵活多样，对文字说明起

到了直观、易学的辅助作用。

（３）丛书依据《建设工程工程量清单计价规范》（ＧＢ５０５００—２００８）

及建设工程各专业概预算定额进行编写，具有一定的科学性、先进性、

规范性，对指导各专业造价人员规范、科学地开展本专业造价工作具

有很好的帮助。

由于编者水平及能力所限，丛书中错误及疏漏之处在所难免，敬

请广大读者及业内专家批评指正。

编　者
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　８４．预算定额编制时怎样确定施工方

法？ ／４６

　８５．预算定额中的人工消耗量是指什

么？ ／４６

　８６．怎样确定人工消耗量的基本用工？／４６

　８７．预算定额内其他用工包括哪些？

应怎样计算？ ／４６

　８８．怎样计算人工消耗量？ ／４７

　８９．怎样确定材料消耗量？ ／４７

　９０．怎样确定施工机械台班消耗量？／４７

　９１．预算定额初稿包括哪些内容？ ／４７

　９２．什么是全国统一安装工程预算定

额？ ／４８

　９３．全统定额与过去颁发的预算定额

相比有哪些特点？ ／４８

　９４．在全统定额中如何取定安装工程

脚手架搭拆及摊销费？ ／４９

　９５．在全统定额中如何取定高层建筑
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增加费？ ／４９

　９６．全统定额对运输距离有哪些规定？／５０

　９７．什么是安装与生产同时进行增加

费？ ／５０

　９８．什么是在有害身体健康的环境中

施工降效增加费？ ／５０

　９９．怎样进行定额系数的分类和计算？／５１

　１００．通风空调工程预算定额包括哪

些内容？ ／５１

　１０１．通风空调预算定额适用于哪些

工程？ ／５１

　１０２．通风空调工程施工条件是什么？／５１

　１０３．通风空调工程预算定额与其他

有关定额有什么关系？ ／５２

　１０４．什么是概算定额？ ／５２

　１０５．概算定额有哪些作用？ ／５２

　１０６．概算定额和预算定额的异同是

什么？ ／５３

　１０７．概算定额的内容由哪几部分组

成？ ／５３

　１０８．概算定额的编制原则是什么？ ／５３

　１０９．概算定额的编制依据是什么？ ／５４

　１１０．编制概算定额应注意哪些事项？／５４

　１１１．什么是概算指标？ ／５５

　１１２．工程概算指标有哪些作用？ ／５５

　１１３．概算指标的编制原则是什么？ ／５５

　１１４．概算指标的编制依据是什么？ ／５６

　１１５．概算指标编制包括哪些步骤？ ／５６

　１１６．如何应用概算指标？ ／５６

　１１７．什么是投资估算指标？ ／５７

　１１８．建设项目投资指标有哪几类？ ／５７

　１１９．如何编制投资估算指标？ ／５７

　１２０．什么是工程单价？ ／５８

　１２１．工程单价有哪些作用？ ／５９

　１２２．工程单价编制依据是什么？ ／５９

　１２３．工程单价有哪几种编制方法？ ／６０

　１２４．编制地区工程单价的意义是什

么？ ／６０

　１２５．编制地区单价需考虑哪些要素？／６０

　１２６．地区材料运输费分为哪些部分？／６１

　１２７．怎样计算平均运输费？ ／６１

　１２８．什么是单位估价表？ ／６２

　１２９．单位估价表有哪些作用？ ／６２

　１３０．怎样对单位估价表进行分类？ ／６３

　１３１．怎样编制单位估价表？ ／６３

　１３２．什么是企业定额？ ／６４

　１３３．企业定额的性质是什么？ ／６４

　１３４．企业定额有哪些特点？ ／６４

　１３５．企业定额有哪些作用？ ／６４

　１３６．怎样理解企业定额是企业计划

管理的依据？ ／６５

　１３７．怎样理解企业定额是编制施工

组织设计的依据？ ／６５

　１３８．怎样理解企业定额是企业激励

工人的条件？ ／６６

　１３９．怎样理解企业定额是计算劳动报

酬、实行按劳分配的依据？ ／６６

　１４０．怎样理解企业定额是编制施工

预算、加强企业成本管理的基

础？ ／６６

　１４１．为什么企业定额有利于推广先

进的施工技术？ ／６６

　１４２．为什么企业定额是编制预算定额

和补充单位估价表的基础？ ／６７

　１４３．为什么企业定额是施工企业进

行工程投标、编制工程投标报价

的基础和主要依据？ ／６７

　１４４．企业定额的表现形式有哪几种？／６７

　１４５．企业定额的编制原则是什么？ ／６８

　１４６．企业定额的编制步骤是什么？ ／６８
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　１４７．怎样确定企业定额编制的目的？／６８

　１４８．如何确定企业定额水平？ ／６９

　１４９．怎样确定企业定额编制方法和

形式？ ／６９

　１５０．企业定额编制时应搜集哪些资

料？ ／６９

　１５１．编制企业定额的工作方案与计

划包括哪些内容？ ／７０

　１５２．企业定额初稿编制包括哪些内

容？ ／７０

　１５３．编制企业定额最关键工作是什

么？ ／７０

　１５４．企业定额人工消耗指标是指什

么？ ／７０

　１５５．怎样确定企业定额人工消耗指

标？ ／７１

　１５６．以预算定额为基础的企业定额

人工消耗指标应怎样确定？ ／７１

　１５７．确定企业定额材料消耗指标主

要把握哪几点？ ／７１

　１５８．如何对企业实际机械台班消耗

水平进行计算？ ／７１

　１５９．怎样对本企业采用的新型施工

机械进行统计分析？ ／７２

　１６０．企业定额编制时怎样计算设备

综合利用指标？ ／７２

　１６１．怎样计算机械使用台班消耗差

异率？ ／７３

第四章　通风空调工程定额计价 ／７４

　１．什么是设计概算？ ／７４

　２．设计概算可分为哪几类？ ／７４

　３．设计概算有哪些作用？ ／７４

　４．设计概算的编制依据有哪些？ ／７５

　５．建设项目总概算有哪些部分组成？／７６

　６．设备购置费是指什么？ ／７７

　７．什么是国产设备原价？其如何分

类？ ／７７

　８．按成本计算估价法，非标准设备原

价有哪几项组成？ ／７８

　９．进口设备原价是指什么？交货方

式有哪些？ ／７９

　１０．进口设备原价有哪些部分构成？／７９

　１１．设备货价是指什么？如何计算？／７９

　１２．什么是国际运费？如何计算？ ／７９

　１３．什么是运输保险费？如何计算？／７９

　１４．什么是银行财务费？如何计算？／８０

　１５．什么是外贸手续费？如何计算？／８０

　１６．关税是指什么？如何计算？ ／８０

　１７．增值税是指什么？如何计算？ ／８０

　１８．消费税是指什么？如何计算？ ／８１

　１９．海关监管手续费是指什么？如何

计算？ ／８１

　２０．车辆购置附加费是指什么？如何

计算？ ／８１

　２１．设备运杂费有哪些项目构成？如

何计算？ ／８１

　２２．通风空调设备安装工程设计概算

编制方法有哪些？ ／８２

　２３．设计概算审查的意义是什么？ ／８２

　２４．设计概算审查的方法有哪几种？／８３

　２５．什么是设计概算全面审查法？具

有哪些特点？ ／８３

　２６．什么是设计概算重点审查法？包

括哪些内容？ ／８３

　２７．什么是设计概算经验审查法？ ／８３

　２８．什么是设计概算分析对比审查

法？具有哪些特点？ ／８３

　２９．设计概算审查包括哪些步骤？ ／８４

　３０．怎样审查设计概算的编制依据？／８５

　３１．如何审查概算编制深度？ ／８５
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　３２．怎样对建设标准、规模进行审查？／８５

　３３．怎样对设备规格、装置和配置进

行审查？ ／８６

　３４．怎样审查设计概算工程费？ ／８６

　３５．怎样审查设计概算计价指标？ ／８６

　３６．如何对设计概算中其他费用进行

审查？ ／８６

　３７．什么是施工图预算？ ／８６

　３８．施工图预算的作用是什么？ ／８７

　３９．施工图预算编制的依据是什么？／８７

　４０．施工图预算编制方法有哪些？ ／８７

　４１．什么是工料单价法？ ／８７

　４２．使用工料单价法编制施工图预算

的步骤是什么？ ／８７

　４３．什么是实物法？ ／８８

　４４．实物法编制施工图预算的步骤是

什么？ ／８９

　４５．什么是综合单价法？ ／８９

　４６．综合单价法分为哪几种表达形

式？ ／８９

　４７．综合单价法计价顺序是什么？ ／８９

　４８．施工图预算审查的作用是什么？／９０

　４９．施工图预算审查包括哪些内容？／９０

　５０．施工图审查包括哪些步骤？ ／９１

　５１．通风空调工程施工图预算有哪些

特点？ ／９２

　５２．如何计算通风空调工程脚手架搭

拆费？ ／９２

　５３．通风空调工程系统调整费包括哪

些内容？ ／９２

　５４．怎样计算通风空调工程高层建筑

增加费？ ／９２

　５５．怎样计算通风空调工程的超高增

加费？ ／９３

　５６．定额中人工、材料、机械，凡未按

制作和安装分别列出的，如何划

分其制作费和安装费的比例？ ／９３

第五章　通风空调工程工程量清单计价／９５

　１．什么是工程量清单？ ／９５

　２．什么是工程量清单计价？ ／９５

　３．什么是工程量清单计价方法？ ／９５

　４．工程量清单计价编制分为哪几个

阶段？ ／９５

　５．工程量清单计价的程序是什么？ ／９５

　６．工程量清单计价适用范围有哪些？／９６

　７．工程量清单计价包括哪些内容？ ／９６

　８．工程量清单计价的作用有哪些？ ／９７

　９．工程量清单计价的影响因素有哪

些？ ／９７

　１０．工程量清单计价对用工批量有效

管理有何影响？ ／９８

　１１．工程量清单计价对材料费用管理

有何影响？ ／９８

　１２．工程量清单计价对机械费用管理

有何影响？ ／９９

　１３．工程量清单计价对施工过程中水

电费管理有何影响？ ／９９

　１４．工程量清单计价对设计变更和工

程量签证管理有何影响？ ／９９

　１５．工程量清单计价对其他成本要素

管理有何影响？ ／１００

　１６．工程量清单计价与定额计价差别

有哪些？ ／１００

　１７．工程量清单计价与定额计价表现

形式有何不同？ ／１０１

　１８．工程量清单计价与定额计价的编

制依据有何不同？ ／１０１

　１９．工程量清单计价与定额计价费用

组成有何不同？ ／１０１

　２０．工程量清单计价与定额计价各用
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哪种评标方法？ ／１０１

　２１．《建设工程工程量清单计价规范》

编制的指导思想是什么？ ／１０１

　２２．《建设工程工程量清单计价规范》

编制原则是什么？ ／１０２

　２３．《建设工程工程量清单计价规范》

包括哪些主要内容？ ／１０３

　２４．《建设工程工程量清单计价规范》

有哪些特点？ ／１０３

　２５．工程量清单的编制依据是什么？／１０４

　２６．分部分项工程量清单包括哪几部

分内容？ ／１０４

　２７．分部分项工程量清单项目编码采

用什么方法表示？ ／１０４

　２８．如何确定分部分项工程量清单项

目名称？ ／１０５

　２９．分部分项工程工程量清单中所列

工程量计算依据是什么？工程量

有效数位应遵守哪些规定？ ／１０５

　３０．工程量清单项目特征描述主要体

现在哪几个方面？ ／１０５

　３１．工程量清单项目特征描述时，“项

目特征”和“工程内容”有何区别？

／１０６

　３２．工程量清单项目特征描述应遵循

什么原则？ ／１０６

　３３．清单项目特征描述时必须描述的

内容有哪些？ ／１０６

　３４．清单项目特征描述时，可不描述

的内容有哪些？ ／１０７

　３５．清单项目特征描述时，可不详细

描述的内容有哪些？ ／１０７

　３６．通用措施项目清单应如何列项？／１０７

　３７．安装工程措施项目清单应如何列

项？ ／１０７

　３８．措施项目中可计算工程量的项目

清单应怎样编制？ ／１０８

　３９．暂列金额如何列项？ ／１０８

　４０．什么是暂估价？暂估价应如何列

项？ ／１０９

　４１．计日工的作用及适用范围是什

么？ ／１１０

　４２．什么是总承包服务费？ ／１１０

　４３．什么是规费？规费项目清单如何

列项？ ／１１０

　４４．税金项目清单如何列项？ ／１１１

　４５．什么是招标控制价？ ／１１１

　４６．招标控制价的作用是什么？ ／１１１

　４７．招标控制价对编制人员有何要

求？ ／１１２

　４８．招标控制价的编制依据是什么？／１１２

　４９．招标控制价编制依据的采用应注

意哪些事项？ ／１１２

　５０．招标控制价编制时如何计算分部

分项工程费？ ／１１３

　５１．怎样计算招标控制价中措施项目

费？ ／１１３

　５２．编制招标控制价应注意哪些问

题？ ／１１４

　５３．什么是投标报价？ ／１１４

　５４．投标报价的编制要求是什么？ ／１１４

　５５．编制投标报价应注意哪些问题？／１１５

　５６．投标报价编制前应做好哪些基础

工作？ ／１１６

　５７．投标报价编制依据有哪些？ ／１１６

　５８．怎样对投标报价进行单价分析？／１１７

　５９．工程项目投标报价单价分析的步

骤是什么？ ／１１７

　６０．投标报价编制时如何计算分部分

项工程费？ ／１１７
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　６１．投标报价编制时如何计算措施项

目费？ ／１１８

　６２．投标报价编制时措施项目费包括

哪些内容？ ／１１８

　６３．投标人对其他项目费投标报价按

什么原则进行？ ／１１９

　６４．怎样确定规费和税金？ ／１１９

　６５．怎样确定投标总价？ ／１１９

　６６．工程合同价款的约定应满足哪些

要求？ ／１１９

　６７．发、承包双方应在合同条款中约

定哪些事项？ ／１２０

　６８．当合同对工程预付款的支付没有

约定时，应如何处理？ ／１２０

　６９．发包人怎样交付工程进度款？ ／１２１

　７０．怎样进行工程计量？ ／１２１

　７１．进度款支付申请应包括哪些内

容？ ／１２２

　７２．工程进度款支付应按怎样的程序

进行？ ／１２２

　７３．工程进度款支付发生争议时怎样

处理？ ／１２３

　７４．工程索赔的前提条件是什么？ ／１２３

　７５．有效的索赔证据有哪些特征？ ／１２３

　７６．索赔证据包括哪些种类？ ／１２４

　７７．索赔的作用和任务是什么？ ／１２５

　７８．用网络分析法进行工程索赔有哪

些特点？ ／１２５

　７９．什么情况下采用比例分析法进行

索赔？ ／１２６

　８０．采取综合索赔时承包人应提出哪

些证明？ ／１２６

　８１．承、发包双方在合同中未对工程

索赔事件作出具体约定时应怎样

处理？ ／１２６

　８２．承包人索赔程序是什么？ ／１２７

　８３．如何处理发包人的索赔？ ／１２７

　８４．反索赔具有哪些作用？ ／１２７

　８５．发包人反索赔处理主要有哪几

种？ ／１２８

　８６．怎样对工程质量缺陷进行反索

赔？ ／１２８

　８７．怎样进行拖延工期反索赔？ ／１２８

　８８．经济担保有哪几种形式？ ／１２９

　８９．怎样进行保留金的反还？ ／１２９

　９０．反索赔的步骤是什么？ ／１３０

　９１．反索赔报告应包括哪些主要内

容？ ／１３１

　９２．怎样进行现场签证？ ／１３１

　９３．工程价款调整应遵循哪些原则？／１３２

　９４．怎样进行综合单价调整？ ／１３２

　９５．怎样进行措施费调整？ ／１３３

　９６．工程价款有哪几种调整方法？ ／１３３

　９７．怎样采用价格指数调整价格差

额？ ／１３３

　９８．怎样采用造价信息调整价格差

额？ ／１３４

　９９．工程价款调整应注意哪些事项？／１３４

　１００．工程量清单计价表格的名称及

其适用范围是什么？ ／１３６

　１０１．工程量清单封面的形式是怎样

的？填写时应符合哪些要求？／１３８

　１０２．招标控制价封面形式是怎样的？

填写时应符合哪些要求？ ／１３９

　１０３．投标总价封面形式是怎样的？

填写时应符合哪些要求？ ／１４０

　１０４．竣工结算总价封面形式是怎样

的？填写时应符合哪些要求？／１４１

　１０５．总说明表格形式是怎样的？应

包括哪些内容？ ／１４２
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　１０６．工程项目招标控制价／投标报价

汇总表表格形式是怎样的？填

写时应符合哪些要求？ ／１４３

　１０７．单项工程招标控制价／投标报价

汇总表表格形式是怎样的？ ／１４４

　１０８．单位工程招标控制价／投标报价

汇总表表格形式是怎样的？ ／１４５

　１０９．工程项目竣工结算汇总表表格

形式是怎样的？ ／１４６

　１１０．单项工程竣工结算汇总表表格

形式是怎样的？ ／１４７

　１１１．单位工程竣工结算汇总表表格

形式是怎样的？ ／１４８

　１１２．分部分项工程量清单与计价表

表格形式是怎样的？填写时应

符合哪些要求？ ／１４９

　１１３．工程量清单综合单价分析表表

格形式是怎样的？填写时应符

合哪些要求？ ／１５０

　１１４．以“项”计价的措施项目的表格

形式是怎样的？填写时应符合

哪些要求？ ／１５１

　１１５．以综合单价形式计价的措施项

目的表格形式是怎样的？ ／１５２

　１１６．其他项目清单与计价汇总表表

格形式是怎样的？填写时应符

合哪些要求？ ／１５２

　１１７．暂列金额明细表表格形式是怎样

的？填写时应符合哪些要求？ ／１５３

　１１８．材料暂估单价表表格形式是怎样

的？填写时应符合哪些要求？ ／１５４

　１１９．专业工程暂估价表表格形式是

怎样的？填写时应符合哪些要

求？ ／１５５

　１２０．计日工表表格形式是怎样的？

填写时应符合哪些要求？ ／１５６

　１２１．总承包服务费计价表表格形式

是怎样的？填写时应符合哪些

要求？ ／１５７

　１２２．索赔与现场签证计价汇总表表

格形式是怎样的？ ／１５７

　１２３．费用索赔申请（核准）表表格形

式是怎样的？填写时应符合哪

些要求？ ／１５８

　１２４．现场签证表表格形式是怎样的？

填写时应符合哪些要求？ ／１５９

　１２５．规费、税金项目清单与计价表表

格形式是怎样的？填写时应符

合哪些要求？ ／１６０

　１２６．工程款支付申请（核准）表表格

形式是怎样的？填写时应符合

哪些要求？ ／１６１

第六章　通风空调设备及部件安装计量

与计价 ／１６３

　１．通风及空调设备安装工程包括哪

些项目？ ／１６３

　２．怎样编制通风空调设备工程量清

单？ ／１６３

　３．通风空调设备及部件安装清单编

制时需注意哪些问题？ ／１６３

　４．通风空调设备安装定额项目包括

哪些工作内容？ ／１６３

　５．通风空调设备安装预算定额包括

哪些项目？ ／１６４

　６．通风空调设备安装定额中列项材

料包括哪些？ ／１６４

　７．空气加热器分为哪几类？ ／１６４

　８．空调工程中电加热器有哪几种类

型？分别有哪些特点？ ／１６５

　９．通风机按其工作原理分为哪几类？／１６５
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　１０．怎样进行通风机安装？ ／１６６

　１１．电动机安装是否包括在通风机安

装定额项目内？ ／１６６

　１２．离心式通风机名称代号如何表示？／１６６

　１３．离心式通风机型号和机号如何表

示？ ／１６７

　１４．离心式通风机传动方式分为哪几

种？其结构特点是什么？ ／１６７

　１５．离心式通风机用途及使用条件是

什么？ ／１６９

　１６．轴流式通风机由哪几部分构成？／１６９

　１７．轴流式通风机名称、型号和机号

如何表示？ ／１６９

　１８．轴流式通风机传动方式和压力等

级有哪些？如何设置风口位置？／１７０

　１９．轴流式通风机运行和调节应注意

哪些问题？ ／１７１

　２０．什么是除尘设备？ ／１７１

　２１．通风空调系统中的除尘设备分为

哪几类？ ／１７１

　２２．除尘设备定额工程量计算所需设

备规格尺寸有哪些？ ／１７２

　２３．旋风除尘器工作原理是什么？ ／１７４

　２４．常用的旋风除尘器种类和规格有

哪些？ ／１７４

　２５．袋式除尘器内滤袋应符合哪些要

求？ ／１７５

　２６．电除尘器由哪几部分组成？其工

作过程是怎样的？ ／１７５

　２７．影响电除尘器除尘效率的因素有

哪些？ ／１７５

　２８．湿式除尘器的种类和规格有哪

些？ ／１７６

　２９．旋风水浴除尘器的特点是什么？／１７６

　３０．选择除尘器应遵循什么原则？ ／１７６

　３１．什么是重力除尘设备？其工作原

理是什么？ ／１７７

　３２．泡沫除尘器的工作原理是什么？

其有哪些特点？ ／１７７

　３３．什么是空调器？常用空调器有哪

几种？ ／１７７

　３４．装配式空调器有哪些部分组成？

／１７８

　３５．什么是风机盘管？风机盘管机组

有哪几种类型？ ／１７８

　３６．风机盘管的工作原理是什么？其

有哪些特点？ ／１７９

　３７．风机盘管空调器主要有哪些装置

组成？其构造如何？ ／１７９

　３８．如何计算风机盘管安装工程量？／１８０

　３９．怎样计算空调设备安装工程量？／１８０

　４０．除尘器与过滤器相同吗？怎样计

算其工程量？ ／１８０

　４１．通风空调设备附件是指什么？ ／１８１

　４２．风机有哪些形式？其传动方式有

哪些？ ／１８１

　４３．空调部件及设备支架制作安装定

额包括哪些项目？ ／１８１

　４４．空调部件及设备支架制作安装定

额中列项的材料有哪些？ ／１８２

　４５．空调部件及设备支架制作安装所

需部件标准质量如何取定？ ／１８２

　４６．什么是金属空调器壳体？ ／１８３

　４７．金属空调器壳体定额包括哪些内

容？ ／１８３

　４８．什么是塑料挡水板？其有哪些特

点？ ／１８３

　４９．什么是钢板挡水板？其构造是怎

样的？ ／１８４

　５０．前后挡水板有什么区别？ ／１８４
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