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内 容 简 介

本书对南昆铁路八渡滑坡的工程整治措施、施工组织方法和程序进行了详细介

绍。

本书可供勘测设计及施工部门参考 , 亦可供有关技术人员阅读。
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序

南昆铁路东起南宁, 西止昆明, 全长 898 km, 是西南地区出海最便捷的通道。江泽民总

书记说, 南昆铁路是最大的扶贫工程。今天, 党中央发出西部大开发的进军号令, 南昆铁路必

将为西部大开发做出越来越大的贡献。

南昆铁路自南宁向西, 通过广西右江盆地, 经百色继续向西北方向穿越云贵高原, 全线高

差大, 坡度陡, 地形险峻, 地质复杂。位于广西北部与贵州高原附近南盘江左岸的八渡巨型滑

坡, 就是沿线重大地质灾害之一。

1997 年 7 月, 八渡地区连降暴雨, 南盘江水位突涨, 由于地面排水系统失效, 长期施工

造成的诸多人为因素影响, 大量雨水下渗, 导致八渡古滑坡复活——主滑体出现蠕动。遵照铁

道部领导指示, 中国铁路工程总公司立即组织路内专家赶赴现场, 会同设计、施工单位, 对滑

坡现状、性质、原因、发展趋势进行认真研讨, 并提出整治方案, 得到部领导肯定。八渡滑坡

的整治工程于 9 月开始, 经过 9 个月的日夜奋战, 1998 年 5 月顺利完成。领导和组织这场战

斗的总指挥, 就是本书作者——受命于危难之际的孙德永同志。

八渡滑坡整治工程的主要特点是:从古滑坡复活的根本原因入手, 沿滑动面构筑长大泄水

洞及洞顶连通地面的集水孔, 在滑坡区修建牢靠的地表排水网络工程, 形成完整的主体排水系

统, 从根本上改善了滑坡体的水文地质条件。同时 , 采用预应力锚索锚固次级滑坡 , 大量嵌入

滑动面以下成排的锚索桩, 锚固主体滑坡 , 对整个滑坡区, 构成强大的支挡体系。并征购了滑

坡区全部土地, 由运营部门进行绿化, 禁耕禁牧, 专人看守, 严加管理。实践证明,“排挡结

合, 以排为主”加强环境治理的综合整治方案是成功的, 有效的 , 符合自然和科学规律, 是整

治大型滑坡的成功范例。

把经验教训变成财富, 把珍贵的资料贡献给社会, 是作者的初衷。我建议地质人员, 工程

技术专业人员 , 高等院校、科研院所的有关人员, 读一读这本书。如果在新的世纪里, 能把南

昆铁路八渡车站开辟成滑坡教学基地或滑坡旅游景点, 就更加有意义了。

八渡滑坡整治工程专家组组长

田 万

2000 年 9 月于北京



前  言

八渡滑坡的整治工程由铁道部第二勘测设计院勘测设计 , 由铁道部隧道工程局等单位施

工, 石家庄铁道学院施工监理。在铁道部领导和有关部门、铁道部南昆指挥部的指导下, 对于

滑坡的定性、产生的原因、发展的趋势、整治的措施, 由中国铁路工程总公司多次组织路内专

家实地考察和论证并组织实施。一些专家几次提出, 要我对八渡滑坡整治工程进行一些总结,

作为对今后滑坡整治工程的借鉴。由于八渡滑坡整治工程, 依靠的是集体的智慧, 加之本人水

平所限, 不一定能达到专家们的希望和要求, 现就个人的一些想法, 做粗略的小结 , 不当之处

请批评指正。

作 者

2000 年 9 月于北京
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